

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 3-Jun	10h00	Change of source chamber								
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 4-Jun	2h00	6 UT Outgassing								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Wednesday 5-Jun	18h00	Tuning ECR4 36Ar 95 MeV/A 6UT			ECS Change FEBIAD to Nanogan					
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Thursday 6-Jun	14h00				Handling					
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Friday 7-Jun	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 8-Jun	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Sunday 9-Jun	14h00									
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Monday 10-Jun	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 11-Jun	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Wednesday 12-Jun	14h00	Tuning C0 36Ar ¹⁰⁺		Tuning ECR4 12C 4+	36Ar ^{10/17/18+} 95MeV/A CSS1+CSS2	Dégazage ECS Référence 40Ar8+@20kV				
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Thursday 13-Jun	6h00			Tuning C0 12C ⁴⁺	Appl. Indus. (N'Gono Dannoux)					
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 14-Jun	22h00				4UT D1	Préparation 82Kr16+ Hot target				
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Saturday 15-Jun	14h00				T19-02 Hadrontherapy (D.Cussol)					TI-19-01 Durantel
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Sunday 16-Jun	6h00				4UT G41					
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00				Test FBI 1,5UT CSS1+CSS2					
	2h00									
	6h00									
	10h00									

Prepared by :
J. Plot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savallo Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
A. Dubois Scheduling Coordinator SIP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 17-Jun	2h00	Tuning ECR4 ⁴⁶ Ca ¹⁰⁺ 60 MeV/A 6UT		D1 10 UT radiobiology						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 18-Jun	2h00			P1029 P1148 P1151 P1166 P1153 P1146						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 19-Jun	2h00	Tuning C0 ⁴⁸ Ca ¹⁰⁺			ECS Préparation					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 20-Jun	2h00		IRRSUD ¹² C4+ 1MeV/A test setup Vizcaino	⁴⁸ Ca ^{10/18/19+} 60 MeV/A CSS1+CSS2	Hot target					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 21-Jun	2h00		8UT		IBE					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 22-Jun	2h00		P1128 Vizcaino							P994 Y. Ngono
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 23-Jun	2h00		5UT IMAGERI en	BEAM ON SPIRAL TARGET	24 UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 24-Jun	2h00				AGATA MUGAST VAMOS CRYO TARGET					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 25-Jun	2h00	Sample Change	P1033 Deschanels 6UT	Sample Change	Sample Change	Sample Change				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 26-Jun	2h00									P955 X. Deschanels
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 27-Jun	2h00		Change of source chamber 6 UT							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 28-Jun	2h00		Outgassing							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 29-Jun	2h00		Tuning ECR ¹³⁶ Xe ¹⁹⁺ Tuning C0 ¹³⁶ Xe ¹⁹⁺							P1033 X. Deschanels
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 30-Jun	2h00		stand by		BUFFER 2 UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
	2h00			¹³⁶ Xe ^{19/46/48+} 49.6 MeV/A						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									

Prepared by :
J. Plot Beam Scheduling Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savallo Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Scheduling Coordinator CIMAP
A. Dubois Scheduling Coordinator SIP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 1-Jul	2h00	Change of source chamber		CSS1+CSS2	40Ar8+ 20kV Validation after irradiation	P1186 M. Schleberger				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 2-Jul	2h00	6 UT		App. Ind Components (MH. Moscatello)		P1187 M-C. Clochard				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 3-Jul	2h00	Outgassing		12UT		P1102 S. Balme				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 4-Jul	2h00	Tuning ECR4 ⁷⁰ Zn ¹⁴⁺		G41	Center change switch to R45	P1152 z. Kanuchova				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 5-Jul	2h00	5UT		BUFFER 1 UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 6-Jul	2h00	Tuning C0 ⁷⁰ Zn ¹⁴⁺		E780 (S. Ceruti R. Raabe)		P1152 z. Kanuchova				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 7-Jul	2h00	Tuning C0 ⁷⁰ Zn ^{14/26/28} 62.5 MeV/A CSS1+CSS2	IRRISUD 129Xe ²³⁺ 0,71MeV/A	P1137 Schleberger 2UT	18 UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 8-Jul	2h00	Tuning C0 ²³⁸ U ²⁸⁺	P1173 Schleberger 4UT	ACTAR TPC						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 9-Jul	2h00	Tuning C0 ²³⁸ U ²⁸⁺	P1185 Schleberger 5UT	LISE D6 Mode NORMAL						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 10-Jul	2h00	Tuning ECR4 ²³⁸ U ²⁸⁺			Préparation 40Ar8+ Hot target					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 11-Jul	2h00	6 UT		BUFFER 1UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 12-Jul	2h00	Change of source chamber		Tuning C0 ²³⁸ U ²⁸⁺		SME pilot				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 13-Jul	2h00	6 UT		EM 97 (J-C. Thomas)	CIME Tuning ⁴⁰ Ar ⁸⁺ 4.7 MeV/u H=4 R45	P876 A. Benyagoub				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 14-Jul	2h00	Outgassing		4UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									

Prepared by :
J. Plot Beam Scheduling Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savallo Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Scheduling Coordinator CIMAP
A. Dubois Scheduling Coordinator SIP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC		
Monday 15-Jul	2h00					P1099						
	6h00					M. Konczykowski						
	10h00	Tuning ECR4										
	14h00	¹⁶ O ⁵⁺										
	18h00	Tuning C0				T-E766					ECS	P1110
Tuesday 16-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00	¹⁶ O ⁵⁺									(Ackermann-Heinz)	Preparation
22h00		2UT	Hot target									
		G22										
			¹⁵ N ³⁺									
			¹⁵ N ³⁺									
Wednesday 17-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Thursday 18-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Friday 19-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Saturday 20-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Sunday 21-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Monday 22-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Tuesday 23-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Wednesday 24-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Thursday 25-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Friday 26-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Saturday 27-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												
Sunday 28-Jul	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
22h00												

Prepared by :
J. Plot Beam Scheduling Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savallo Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Scheduling Coordinator CIMAP
A. Dubois Scheduling Coordinator SIP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 29-Jul	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 30-Jul	2h00		P1123 Izzerouken							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 31-Jul	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 1-Aug	2h00	BEAM STOP								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									

Prepared by :

J. Plot Beam Coordinator GANIL	O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons	A. Savallo Scheduling Coordinator LINAC	F. Durantel Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator STP	A. Cassimi Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL	H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL

Verified by :

Approved by :