

Date	hour	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC		
Monday 26-Oct	2h00	Mise EN OPERATION				
	2h00			EM 7 ?		
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						
Tuesday 27-Oct	2h00					EM 3 ? EM 4 ?
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00	Mise HORS OPERATION					
Wednesday 28-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 29-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 30-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Saturday 31-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Sunday 1-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Monday 2-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Tuesday 3-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Wednesday 4-Nov	2h00	Mise EN OPERATION				
	6h00	Reglage H+		Réglage LME Réglage LINAC H+ 33 MeV/A 1 mA 66 ms/s [Jalon 2 kW mesures SPI EM9 EM 12		
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 5-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 6-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Saturday 7-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Sunday 8-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
	22h00			
Monday 9-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Tuesday 10-Nov	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
Wednesday 11-Nov	18h00			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
Thursday 12-Nov	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
Friday 13-Nov	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
Saturday 14-Nov	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 15-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Monday 16-Nov	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
Tuesday 17-Nov	18h00			
	20h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
Wednesday 18-Nov	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
Thursday 19-Nov	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
Friday 20-Nov	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 21-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Sunday 22-Nov	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			

Date	hour	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 23-Nov	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			EM 5
	14h00			C. Jamet
Tuesday 24-Nov	18h00			
	22h00			Réglage LINAC
	2h00			
	6h00			
	10h00			
Wednesday 25-Nov	14h00			
	18h00			H+
	22h00			33 MeV/A
	2h00			
	6h00			
Thursday 26-Nov	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
Friday 27-Nov	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 28-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			EM 15
	14h00			
	18h00			
Sunday 29-Nov	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
Monday 30-Nov	18h00			
	22h00			Réglage LINAC
	2h00			
	6h00			H+
	10h00			33 MeV/A
Tuesday 1-Dec	5.7 mA			
	10 h/s			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
Wednesday 2-Dec	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
Thursday 3-Dec	6h00			
	10h00			
	14h00			Réglage LINAC
	18h00			
	22h00			
Friday 4-Dec	2h00			H+
	6h00			33 MeV/A
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Saturday 5-Dec	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
Sunday 6-Dec	18h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			

Prepared by:

A. Saville
Scheduling
Coordinator
LINAC

R. Ferdinand
Beam coordinator
MES SP2

E. Deesay
Head of Installation
GANIL

Approved by:

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 7-Dec	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			Réglage LINAC
	14h00			
	18h00			
Tuesday 8-Dec	22h00			$^4\text{He}^{2+}$
	2h00			20 MeV/A
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Wednesday 9-Dec	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Thursday 10-Dec	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			T20-08
	18h00			
Friday 11-Dec	22h00			NFS-AF+CF21 Conv. Statique
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00	Mise HORS OPERATION		
	18h00			
	22h00			

Prepared by: A. Savalle
Scheduling Coordinator
LINAC

R. Ferdinand
Beam coordinator
VES SP2

E. Dessay
Scheduling Coordinator

Verified by: JC. PAGA
Head of installation
GANIL

Approved by: H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahian
Director GANIL