G'\N i I_ Accelerators SCthUle formulaire DIR-024-A

from September 1st to October 24th, 2025
Update : July 22nd, 2025

Beam Schedule 2025 3.0.11 fonctionnement paralléle.xlsx

TEST ARIB LINAC source LINAC source

hour C02 CSSs1, Css2 CIME CYCLOS E b.d 13

6h0D EN OPERATIO
Monday 10h00 a a UP
1-Sep 14h00 Tuning ECR4 Tuning
18h00 Tulip
22h00
2h00 6UT 6UT
6h00
Tuesday 10h00
2-Sep 14h00 Tuning C02
18h00 20Ne3+
22h00 Buffer
== 2hoo
6h00
Wednesday 10h00 Css1
3-Sep 14h00 20Ne3+
18h00 5 MeV/u
22h00
2h00
6h00
Thursday 10h00
4-Sep 14h00 | Tuning ECR4
18h00
22h00
2h00 6UT Not
6h00 available
Friday 10h00
5-Sep 14h00 Tuning CO1
18h00 129Xe/Kr mix Starting UP
22h00
2h00
6h00
Saturday 10h00
6-Sep 14h00
18h00
22h00
2h00
6h00
Sunday 10h00 CSS1, CSSs2
7-Sep 14h00
18h00 129Xel18/45+
22h00 47MeV/u
2h00
6h00
Monday 10h00
8-Sep 14h00 G4
18h00 démarrage Démarrage
22h00 Appli Indus source cavités
2h00 deutons
6h00 E. Dessay LINAC Tunning
Tuesday 10h00
9-Sep 14h00
18h00 20 MeV/u
22h00 2H
== 0o
6h00
Wednesday 10h00
10-Sep 14h00 mode
18h00 développement
22h00
2h00
6h00
Thursday 10n00 P1430
11-Sep 14h00 K. Awazu
18h00 2,0UT
22h00 Plagues
2h00
6h00
Friday 10h00
12-Sep 14h00
18h00
22h00
2h00
6h00
Saturday 10h00
13-Sep 14h00
18h00
22h00 CSS1, CSSs2
2h00
6h00 86Kr12/30+
Sunday 10n00 47MeV/u
14-Sep 14h00
18h00 Bascule

Buffer

Mise EN opération
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TEST ARIB LINAC source LINAC source

hour

CYCLOS E p.d 1/3
22h00 NFS
2h00 G41
6h00 Appli
Monday 10h00 E903
15-Sep 14h00 P1358 E904
18h00 9,5UT MC. Clochard E905
22h00 E. Dessay E. Cembranos
2h00 3,5UT D. Koliadko
6h00 Plaques d
Tuesday 10h00
16-Sep 14h00 10 UT
18h00
22h00
2h00 mode Simpl
6h00 Faisceau
Wednesday | 10h00 de
17-Sep 14h00 reference
18h00
22h00 P1429
= 2100 P. Horodek
6h00
Thursday 10h00 Tuning ECR4 7,5UT
18-Sep 14h00 Plaques
18h00
22h00
2h00
6h00 Tuning C02
Friday 10h00 136y 019+
19-Sep 14h00 Stand-by /
18h00
22h00 Buffer
2h00 1UT
6h00
Saturday 10h00 136Xe19/45/47
20-Sep 14h00 7,5MeV/u
18h00 CSS1
22h00
2h00 E866_22
6h00 M. Caamano
Sunday 10h00
21-Sep 14h00 16 UT
18h00 Gl
22h00
2h00 Vamos
6h00 EXOGAM (1)
Monday 10h00 | Tuning ECR4
22-Sep 14h00 58Ni
18h00 15N2+
22h00 30 - 60 keV/u
2h00
6h00 Tuning CO1 Not
Tuesday 10h00 58Nil1+ available
23-Sep 14h00 0,8 MeV/u
18h00
22h00 Stand-by / Réglage
2h00 CIME
6h00 15N4+ Application
Wednesday 10h00 18 MeV/A Indus
24-Sep 14h00 visite EUNPC H=2 Visite
18h00 P1431
22h00 D.J.Cerico (E. Dessay)
2h00
6h00
Thursday 10h00
25-Sep 14h00 Irradiation
18h00 plaque
22h00 et four
2h00
6h00 Buffer
Friday 10h00
26-Sep 14h00 2UT
18h00
22h00
2h00
6h00
Saturday 10h00
27-Sep 14h00 136Xe19+
18h00 0,55MeV/u
22h00
2h00
6h00 Stand-by
Sunday 10h00
28-Sep 14h00
18h00
22h00
2h00 Changement
6h00 136Xel9+ Plaques
Monday 10h00 0,55MeV/u CSS1, CSss2 NB
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CGANIL

hour
14h00

18h00

22h00

Tuesday
30-Sep

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Wednesday
1-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

=

Thursday
2-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Friday
3-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Saturday
4-Oct

Sunday
5-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

2h00

22h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Monday
6-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Tuesday
7-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Wednesday
8-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Thursday
9-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Friday
10-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Saturday
11-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Sunday
12-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

Monday
13-Oct

2h00

6h00

10h00

14h00

18h00

22h00

2h00

co1

Indisponible

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

Accelerators Schedule

formulaire DIR-024-A

from September 1st to October 24th, 2025
Update : July 22nd, 2025

P1429
P. Horodek

Irradiation
Plaque

TEST
P1410

IMAGERI
TEST Pulsing
& Spectro

Buffer
2UT

Tuning ECR4

36Ar10+

Tuning C02
36Ar'%
0,95 MeV/u

Stand-by /

P1353
S.Swain

P1410
S.Swain

IMAGERI

Prepared by -
0. Danna
Scheduing
Coordinator
Cperation

Beam

V. Pacary

Coordinator
CIMAP

18 MeV/u

Buffer
2UT

S. Gautrot
Scheduing
Coordinator
Exp. areas

CSS1, Css2

1kw

MAX
58Ni11/24/26
74,5 MeV/u

TEST ARIB LINAC source LINAC source

SME Aux CYCLOS E p.d 1/3 LINAC
et
dégazage
en protons
Stand by
Not
available
passage
en deutons
E909 24
E. Temanson
VENDETTA
37UT
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T EsT || ARB LINACsource LINACsource TS
W hour co1 ‘ __CYyCLOS __E p.d 1/3

6h00
Tuesday 10h00

14-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Wednesday 10h00

15-Oct 14h00
18h00
22h00

B 2n00
6h00
Thursday 10h00

16-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Friday 10h00
17-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Saturday 10h00

18-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Sunday 10h00
19-Oct 14h00

18h00
22h00 E901 24

2h00
6h00 F.R. Lecolley
Monday 10h00 SCALP

20-Oct 14h00
18h00 ouT
22h00

2h00
6h00
Tuesday 10h00

21-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Wednesday 10h00

22-Oct 14h00
18h00
22h00

= 2n00
6h00
Thursday 10h00

23-Oct 14h00
18h00 Appli
22h00 Indus

2h00 Salle 33
6h00 (E. Dessay)
Friday 10h00 3UT
24-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Saturday 10h00

25-Oct 14h00
18h00
22h00

2h00
6h00
Sunday 10h00
26-Oct 14h00
18h00
22h00
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