
Accelerators Schedule 
from May 26th to July 18th, 2026

Update : Mars 20th, 2026

formulaire DIR-024-A

Date hour C01 C02 CSS1, CSS2 CIME SME Aux.  TEST LINAC source p,d LINAC source 1/3 LINAC hour

2h00 2h00

6h00 6h00

Monday 10h00 10h00

25-May 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Tuesday 10h00 Tuning  ECR4 Tuning  ECR4 10h00

26-May 14h00 40Ar 20Ne Tuning  ECS 14h00

18h00 Tuning C01 18O 18h00

22h00 40Ar Tuning C02 22h00

2h00 20Ne Starting 2h00

6h00 6h00

Wednesday 10h00 20Ne10+ 10h00

27-May 14h00 95MeV/u 14h00

18h00 CSS1+CSS2 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Thursday 10h00 D1 CIME 10h00

28-May 14h00 test 5 MeV/u 14h00

18h00 3 UT 18O 18h00

22h00 22h00

2h00 P1471 2h00

6h00 A.Azeddioui 6h00

Friday 10h00 10h00

29-May 14h00 Irradiation EM 160 14h00

18h00 plaques A. Madeline 18h00

22h00 diverses salles 22h00

2h00 2h00

6h00 Z 6h00

Saturday 10h00 IBE 10h00

30-May 14h00 18Ne 14h00

18h00 18h00

22h00 18Ne 22h00

2h00 5 MeV/u 2h00

6h00 6h00

Sunday 10h00 Z 10h00

31-May 14h00 14h00

18h00 Nanogan E857_22 18h00

22h00 22h00

2h00 N. de Sereville 2h00

6h00 6h00

Monday 10h00 Tuning  ECR4 SPIRAL 1 10h00

1-Jun 14h00 129Xe23+ 14h00

18h00 35 UT 18h00

22h00 Tuning C01 22h00

2h00 129Xe23+ 2h00

6h00 0,7 MeV/u D6 Reglage d+ 6h00

Tuesday 10h00 T. Kusumoto Starting 10h00

2-Jun 14h00 MUGAST 14h00

18h00 EXOGAM (12) P1470 18h00

22h00 CATS 16,0 UT d1+ 22h00

2h00 MUST2 2h00

6h00 ZDD2 CASIMIR LINAC Tunning 6h00

Wednesday 10h00 P1397 10h00

3-Jun 14h00 Kulriya 20 MeV/u 14h00

18h00 ReMade 18h00

22h00 PID: 41229 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Thursday 10h00 10h00

4-Jun 14h00 Irradiation 14h00

18h00 plaques 18h00

22h00 22h00

2h00 Bascule NFS 2h00

6h00 6h00

Friday 10h00 10h00

5-Jun 14h00 14h00

18h00 Test 18h00

22h00 Convertisseur 22h00

2h00 mince 2h00

6h00 6h00

Saturday 10h00 10h00

6-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Sunday 10h00 10h00

7-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 NFS 6h00

Monday 10h00 10h00

8-Jun 14h00 Grazing (35 UT) 14h00

18h00 Incidence 18h00

22h00 22h00

2h00 P1455 E907_24 2h00

6h00 K.Mouchel D. Dore 6h00

Tuesday 10h00 10h00

9-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 P. de Laharpe 22h00

2h00 2h00

6h00 P1384 6h00

Wednesday 10h00 5,0 UT 10h00

10-Jun 14h00 14h00

18h00 Plaques 18h00

22h00 22h00
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2h00 2h00

6h00 Tuning  ECR4 6h00

Thursday 10h00 23+ to 18+ 10h00

11-Jun 14h00 Tuning C01 14h00

18h00 129Xe18+ 18h00

22h00 0,5MeV/u 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Friday 10h00 Stand by Buffer 10h00

12-Jun 14h00 2 UT 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 CSS1+CSS2 6h00

Saturday 10h00 129Xe 10h00

13-Jun 14h00 T. Brousse 14h00

18h00 18h00

22h00 P1387 22h00

2h00 2,0 UT 2h00

6h00 Plaques 6h00

Sunday 10h00 Appli 10h00

14-Jun 14h00 G41 14h00

18h00 18h00

22h00 E. Dessay 22h00

2h00 2h00

6h00 Montage 6h00

Monday 10h00 29.5 UT tromblon 10h00

15-Jun 14h00 14h00

18h00 20Ne6+ 18h00

22h00 0,98MeV/u M.C. Clochard 22h00

2h00 2h00

6h00 P1358 + P1456 6h00

Tuesday 10h00 6,0 UT 10h00

16-Jun 14h00 14h00

18h00 P1471 Tromblon 18h00

22h00 A.Azeddioui 22h00

2h00 2h00

6h00 Irradiation 6h00

Wednesday 10h00 plaques 10h00

17-Jun 14h00 Démontage 14h00

18h00 tromblon 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 Montage 6h00

Thursday 10h00 10h00

18-Jun 14h00 EXOGAM 14h00

18h00 M. Lepoitevin 18h00

22h00 22h00

2h00 P1350 2h00

6h00 P1393 6h00

Friday 10h00 10h00

19-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Saturday 10h00 16,0 UT 10h00

20-Jun 14h00 14h00

18h00 PIPS Buffer 18h00

22h00 Plaques E907_24 22h00

2h00 7 UT 2h00

6h00 6h00

Sunday 10h00 10h00

21-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 Tuning  ECR4 Montage 6h00

Monday 10h00 12C4+ Changement 10h00

22-Jun 14h00 Plaques EXOGAM 14h00

18h00 Tuning C02 NB 18h00

22h00 12C4+ 22h00

2h00 0,98MeV/u dégazage 2h00

6h00 en protons 6h00

Tuesday 10h00 Stand by 10h00

23-Jun 14h00 et reglage 14h00

18h00 protons 18h00

22h00 22h00

2h00 CSS1+CSS2 protons 2h00

6h00 12C 6h00

Wednesday 10h00 H1+ 10h00

24-Jun 14h00 14h00

18h00 Appli D1 LINAC Tunning 18h00

22h00 1 UT 22h00

2h00 Tuning source 3 – 20 MeV/u 2h00

6h00 58Ni 6h00

Thursday 10h00 10h00

25-Jun 14h00 RadioBio Réglage 14h00

18h00 CIME 18h00

22h00 P1413 15N4+ 22h00

2h00 P1373 18 MeV/A 2h00

6h00 P1461 H=2 6h00

Friday 10h00 P1446 10h00

26-Jun 14h00 Tuning C01 P1404 14h00

18h00 58Ni P1396 18h00

22h00 P1355 22h00

2h00 P1454 2h00

6h00 P1361 Caracterisation 6h00

Saturday 10h00 P1451 faisceau 10h00

27-Jun 14h00 CORA-IBER E912_25 14h00

18h00 18h00

22h00 stand-by 22h00
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2h00 2h00

6h00 6h00

Sunday 10h00 12 UT 10h00

28-Jun 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 EM 22h00

2h00 71 2h00

6h00 CSS1, CSS2 Cavité en panne 6h00

Monday 10h00 PLASMA 10h00

29-Jun 14h00 O2 14h00

18h00 58Ni11/24/26 18h00

22h00 74,5 MeV/u 22h00

2h00 EM 148 2h00

6h00 3,5 UT 6h00

Tuesday 10h00 P. Chauveau 10h00

30-Jun 14h00 Beam FEBIAD 14h00

18h00 on IBE 18h00

22h00 FEBIAD 56Ni 22h00

2h00 Tuning  ECR4M Co - 56Fe 2h00

6h00 56Fe10+ CIME 6h00

Wednesday 10h00 MIVOC 56Ni 10h00

1-Jul 14h00 15.5 UT 14h00

18h00 passage 18h00

22h00 18 MeV/u en deutons 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Thursday 10h00 d1+ 10h00

2-Jul 14h00 Tuning C02 Post-Acc 14h00

18h00 56Fe10+ LINAC Tunning 18h00

22h00 0,71MeV/u Purity 22h00

2h00 Improov 20 MeV/u 2h00

6h00 Commissioning 6h00

Friday 10h00 new device for EM 148 10h00

3-Jul 14h00 beam sweeping 9,5 UT 14h00

18h00 P. Chauveau 18h00

22h00 FEBIAD 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Saturday 10h00 IGLIAS 10h00

4-Jul 14h00 14h00

18h00 Astro Buffer 18h00

22h00 ices E907_24 22h00

2h00 7 UT 2h00

6h00 Buffer Buffer 6h00

Sunday 10h00 10h00

5-Jul 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 changement 2h00

6h00 de salle Montage 6h00

Monday 10h00 P1401 10h00

6-Jul 14h00 Dartois E891_23 EXOGAM 14h00

18h00 S. E. A. Orrigo Montage 18h00

22h00 15UT set up 22h00

2h00 30 UT 2h00

6h00 D6 6h00

Tuesday 10h00 + 10h00

7-Jul 14h00 TAS 14h00

18h00 T. Jarrin 18h00

22h00 P1445 22h00

2h00 Dartois P1367 2h00

6h00 4,0 UT 6h00

Wednesday 10h00 5UT 10h00

8-Jul 14h00 Setup perso 14h00

18h00 18h00

22h00 Démontage 22h00

2h00 set up 2h00

6h00 P1367 6h00

Thursday 10h00 10h00

9-Jul 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 Montage set up 22h00

2h00 SAGA/LPCC 2h00

6h00 M. Rousseau 6h00

Friday 10h00 et pompage 10h00

10-Jul 14h00 de la ligne 14h00

18h00 IRASME 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 E877_23 6h00

Saturday 10h00 J. Wilson 10h00

11-Jul 14h00 (21 UT) 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Sunday 10h00 P1435 10h00

12-Jul 14h00 Barros 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Monday 10h00 10h00

13-Jul 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Tuesday 10h00 10h00

14-Jul 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2 UT 2 UT



Accelerators Schedule 
from May 26th to July 18th, 2026

Update : Mars 20th, 2026

formulaire DIR-024-A

Date hour C01 C02 CSS1, CSS2 CIME SME Aux.  TEST LINAC source p,d LINAC source 1/3 LINAC hour

Beam Schedule 2026 2.0.9.xlsx

2h00 2h00

6h00 6h00

Wednesday 10h00 Test SAGA/LPCC 10h00

15-Jul 14h00 M. Rousseau 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 Démontage Buffer 6h00

Thursday 10h00 SAGA/LPCC 6.5 UT 10h00

16-Jul 14h00 M. Rousseau 14h00

18h00 Buffer 18h00

22h00 4 UT 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Friday 10h00 10h00

17-Jul 14h00 14h00

18h00 18h00

22h00 22h00

2h00 2h00

6h00 6h00

Saturday 10h00 10h00

18-Jul 14h00 14h00

HORS OPERATION HORS OPERATION


