

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Wednesday 28-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 29-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 30-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 31-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 1-Apr	2h00	<b>MAINTENANCE SHUT DOWN</b>								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 2-Apr	2h00	<b>MAINTENANCE SHUT DOWN</b>								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 3-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 4-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 5-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 6-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 7-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 8-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 9-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 10-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 11-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 12-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 13-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

J. Piot  
Beam  
Coordinator  
GANIL

O. Kamalou  
Scheduling  
Coordinator  
Cyclotrons

Prepared by :  
A. Savalle  
Scheduling  
Coordinator  
LINAC

F. Durantel  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

E. Dessay  
Scheduling  
Coordinator  
STP

Verified by :  
A. Cassimi  
Director  
CIMAP

F. Lemaire  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :  
H. Goutte  
Deputy Director  
GANIL

N. Alahari  
Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 14-Apr	10h00				15 UT ACTAR	P1142 A. Dannoux Y. Ngono				
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 15-Apr	2h00				G3	14,5 UT				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Monday 16-Apr	18h00	Tuning ECR4 40Ca7+						Redémarrage source p+		Indisponibilité circuit 5 bars
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Tuesday 17-Apr	10h00	4 UT								Tuning RFQ p+
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 18-Apr	2h00			40Ca7+ 4 MeV/A 3e10 pps					Tests à 60 kV	TESTS DIAGS (BEM...)
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Thursday 19-Apr	18h00				Intervention L5 EM97					
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 20-Apr	14h00			E699 (S. M. Lenzi, F. Recchia)						
	18h00									
	2h00									
	6h00									
Saturday 21-Apr	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 22-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Monday 23-Apr	18h00	Tuning ECR4 40Ca 9+ 6 UT						Redémarrage source p+		Transfert rétention circuit tertiaire
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Tuesday 24-Apr	10h00	Tuning C0 40Ca9+		BUFFER						Tuning RFQ p+ TESTS
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 25-Apr	2h00	Change of source chamber 5,5 UT Outgassing		40Ca9/19/20 95 MeV/A CSS1+CSS2 tuning		17F 38mK 30P,25Al			Tests à 60 kV	APPLICATION REGLAGE CAVITE ?
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Thursday 26-Apr	18h00	Tuning ECR4 50Cr9+ 4 UT			beam on SPIRAL1 target		Measurement IBE			
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 27-Apr	14h00	Tuning C0 50Cr8+				8,5 UT	8,5 UT			
	18h00									
	2h00									
	6h00									
Saturday 28-Apr	10h00		P1121 Barros	50Cr8+ 4 MeV/A, 10 pA						
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 29-Apr	2h00		IGLIAS setup	E703 (J. Nyberg, M. Palacz, A. Atacz)						32 UT
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00		IRRSUD							

J. Piot  
Beam  
Coordinator  
GANIL

O. Kamalou  
Scheduling  
Coordinator  
Cyclotrons

Prepared by :  
A. Savalle  
Scheduling  
Coordinator  
LINAC

F. Durantel  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

E. Dessay  
Scheduling  
Coordinator  
STP

Verified by :  
A. Cassimi  
Director  
CIMAP

F. Lemaire  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :  
H. Goutte  
Deputy Director  
GANIL

N. Alahari  
Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC																											
Monday 30-Apr	2h00	Change of source chamber	12,5	AGATA NEDA NEUTRON WALL DIAMANT	CIME Tuning 84Kr11+ 2 MeV/A			Redémarrage source 4He2+	Tuning RFQ 4He2+																												
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Tuesday 1-May	2h00										Change of source chamber	test A. Backmann	G1	EM97 2 UT																							
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Wednesday 2-May	2h00																			Change of source chamber			CIME Tuning 84Kr20+ 5MeV/A					TESTS DIAGS									
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Thursday 3-May	2h00																												Change of source chamber			CIME Tuning 84Kr20+ 7MeV/A					
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Friday 4-May	2h00	Change of source chamber			EM97 2 UT																																
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Saturday 5-May	2h00										Change of source chamber			CIME stable 14N3+ 7,5 MeV/A																							
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Sunday 6-May	2h00																			Change of source chamber	Tuning ECR4 36Ar10+ sans gaz support 6 UT		BUFFER														
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Monday 7-May	2h00																												Change of source chamber						Redémarrage source 4He2+	Tuning RFQ 4He2+	
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Tuesday 8-May	2h00	Change of source chamber	Tuning ECR4 36Ar10+ 6 UT																																		
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Wednesday 9-May	2h00										Change of source chamber		Tuning C0 36Ar10+	BUFFER 1 UT		EM98 1UT			ETUDE MACHINE																		
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Thursday 10-May	2h00																			Change of source chamber			36Ar10/17/18 95 MeV/A CSS1+CSS2 tuning	stable beam available													
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Friday 11-May	2h00																												Change of source chamber			beam on SPIRAL1 target	17F				ETUDE MACHINE
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Saturday 12-May	2h00	Change of source chamber	Change of source chamber		36Ar 5/15/16 3.2 MeV/A, 1 uAe																																
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Sunday 13-May	2h00										Change of source chamber			E725																							
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Monday 14-May	2h00																			Change of source chamber	Change of source chamber		AGATA NEDA NEUTRON WALL DIAMANT			Redémarrage source 4He2+	Tuning RFQ 4He2+										
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Tuesday 15-May	2h00																												Change of source chamber	6 UT		G1		PASSAGE EN			
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					
Tuesday 15-May	2h00	Change of source chamber	Outgassing	86Kr15/32/34+ 9 MeV/A 4 $\mu$ Ae																																	
	6h00																																				
	10h00																																				
	14h00																																				
	18h00																																				
22h00																																					

Prepared by :  
**J. Piot** Beam Coordinator GANIL  
**O. Kamalou** Scheduling Coordinator Cyclotrons  
**A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC  
**F. Durantel** Beam Coordinator CIMAP  
**E. Dessay** Scheduling Coordinator STP

Verified by :  
**A. Cassimi** Director CIMAP  
**F. Lemaire** Head of Installation GANIL

Approved by :  
**H. Goutte** Deputy Director GANIL  
**N. Alahari** Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Wednesday 16-May	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									
14h00										
18h00										
22h00										
Thursday 17-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 18-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 19-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 20-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 21-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 22-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 23-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 24-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 25-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 26-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 27-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 28-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 29-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 30-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 31-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

**J. Piot**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

**O. Kamalou**  
Scheduling  
Coordinator  
Cyclotrons

Prepared by :  
**A. Savalle**  
Scheduling  
Coordinator  
LINAC

**F. Durantel**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**E. Dessay**  
Scheduling  
Coordinator  
STP

Verified by :  
**A. Cassimi**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :  
**H. Goutte**  
Deputy Director  
GANIL

**N. Alahari**  
Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC									
Friday 1-Jun	22h00		136Xe23+																
	2h00		0,7MeV/A								D1: dosimetry								
	6h00		P1011 Grygiel 2UT								Saintigny P999								
	10h00		IRRSUD								Bernaudin P1001								
	14h00											8 UT							
18h00	Moreels P1006																		
22h00																			
2h00																			
6h00			Rordiguez-Lafrasse P1002																
10h00																			
14h00																			
18h00																			
22h00																			
Saturday 2-Jun	2h00	Change of source chamber	136Xe 19/46/48+ 49,6 MeV/A 1e10 pps	136Xe 19/46/48+ 49,6 MeV/A 1e10 pps	Changement centre	P1140 M. Schieberger													
	6h00										6 UT								
	10h00										Outgassing	Indus. App. (M.H. Moscatello)	12 UT	4 UT					
	14h00														G41				
	18h00															COMPONENTS			
22h00																			
2h00	CIME Tuning 84Kr11+ 12 MeV/A																		
6h00											EM97 2UT								
10h00												P1150 M.C. Clochard							
14h00																			
18h00																			
22h00																			
Wednesday 6-Jun	2h00	Tuning ECR4 36Ar5+																	
	6h00										Tuning C0 36Ar10+								
	10h00											BUFFER 1 UT							
	14h00												36Ar10/17/18 95 MeV/A CSS1/CSS2						
	18h00													EM98 1UT					
22h00																			
2h00	Indus. Application (M.H. Moscatello Y. N'Gono)																		
6h00																			
10h00																			
14h00																			
18h00																			
Thursday 7-Jun	2h00	D1 4 UT																	
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Friday 8-Jun	2h00										ARRET MACHINE								
	6h00										MAINTENANCE SHUT DOWN								
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Saturday 9-Jun	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN																	
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Sunday 10-Jun	2h00										MAINTENANCE SHUT DOWN								
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Monday 11-Jun	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN																	
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Tuesday 12-Jun	2h00										MAINTENANCE SHUT DOWN								
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Wednesday 13-Jun	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN																	
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Thursday 14-Jun	2h00										MAINTENANCE SHUT DOWN								
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			
Friday 15-Jun	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN																	
	6h00																		
	10h00																		
	14h00																		
	18h00																		
22h00																			

Prepared by :  
**J. Piot** Beam Coordinator GANIL  
**O. Kamalou** Scheduling Coordinator Cyclotrons  
**A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC  
**F. Durantel** Beam Coordinator CIMAP  
**E. Dessay** Scheduling Coordinator STP  
 Verified by :  
**A. Cassimi** Director CIMAP  
**F. Lemaire** Head of Installation GANIL  
 Approved by :  
**H. Goutte** Deputy Director GANIL  
**N. Alahari** Director GANIL