

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Thursday 28-Mar	2h00		5UT							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 29-Mar	2h00		5UT							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 30-Mar	2h00	Maintenance Shutdown								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 31-Mar	2h00	Maintenance Shutdown								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 1-Apr	2h00		Tuning ECR4 C							
	6h00									
	10h00	Accelerator Start + tests UGSX								
	14h00									
	18h00									
Tuesday 2-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 3-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00	Tuning ECR4 16O ³⁺								
	14h00									
	18h00									
Thursday 4-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 5-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 6-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 7-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 8-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00	16O Only								
	14h00									
	18h00									
Tuesday 9-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00	Tuning C0 16O ³⁺								
	14h00									
	18h00									
Wednesday 10-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 11-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 12-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday	2h00									
	6h00									
	10h00									

Prepared by :
J. Piot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
13-Apr	14h00				AGATA MUGAST VAMOS					
	18h00									
	22h00									
Sunday 14-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Monday 15-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Tuesday 16-Apr	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 17-Apr	2h00	stand by		Tuning C0 ⁵⁸ Ni ⁹⁺	BUFFER 1UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Thursday 18-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Friday 19-Apr	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 20-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Sunday 21-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Monday 22-Apr	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 23-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Wednesday 24-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Thursday 25-Apr	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 26-Apr	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Saturday 27-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									

Prepared by :
J. Piot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Sunday 28-Apr	10h00			(S. Ceruti R. Raabe)	Handling					
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 29-Apr	2h00	Tuning ECR ³⁰ Ni ¹¹⁺		12 UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Tuesday 30-Apr	18h00	6UT		ACTAR TPC LISE D6 Mode NORMAL						
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Wednesday 1-May	10h00	Tuning C0 ⁵⁸ Ni ¹¹⁺		BUFFER 1UT	FEBIAD start ⁵⁶ Fe					
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 2-May	2h00			⁵⁸ Ni ^{11/24/26+} 74,5 MeV/A, 3 uAe	//					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Friday 3-May	18h00		IRRSUD Ni Only	E690 (D. Rudolph, B. Blank)	Charge breeding Tests ⁵⁶ Fe ^{13+/14+/15+}					
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Saturday 4-May	10h00			12 Uts Wien Filter 250kV Si + rotative degrader						
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 5-May	2h00			ACTAR Mode CLIM						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Monday 6-May	18h00			LISE D6						
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Tuesday 7-May	10h00	Change of source chamber	Tuning C0 ⁵⁸ Ni ⁹⁺	BUFFER 1UT	⁵⁶ Fe ^{X+} 12 MeV/A					
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 8-May	2h00	6 UT		⁵⁸ Ni ^{9/23/25+} 32 MeV/A, 10*6 pps	H=2 R34					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Thursday 9-May	18h00	Outgassing		E789 (O. Lopez, S. Piantelli)						
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Friday 10-May	10h00	Tuning ECR4 ⁴⁰ Ca ⁹⁺		INDRA FAZIA	CIME tuning ³⁹ K ¹⁴⁺ 9 MeV/A ? H=3 R34					
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 11-May	2h00	6 UT		D5	CIME tuning ³⁹ K ¹⁴⁺ 9 MeV/A H=3 R34					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Sunday 12-May	18h00	Tuning C0 ⁴⁰ Ca ⁹⁺		BUFFER 1 UT						
	22h00									
	2h00									
	6h00									
Monday 13-May	10h00			⁴⁰ Ca ^{9/13/20+} 95 MeV/A CSS1+CCS2	CIME tuning ³⁹ K ¹⁴⁺ 9 MeV/A					
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 14-May	2h00				Si L5 Measurement					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Wednesday 15-May	18h00				IBE					
	22h00									
	2h00									
	6h00									

Prepared by :
J. Piot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
E. Dessay Scheduling Coordinator STP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Verified by :
 Approved by :

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 13-May	2h00	BEAM ON SPIRAL TARGET	Change of source chamber	Beam on SPIRAL1	E737 (G. de France A. Gadea)					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
22h00										
Tuesday 14-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 15-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 16-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 17-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 18-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 19-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 20-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 21-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 22-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 23-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 24-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 25-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 26-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 27-May	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

Prepared by :
J. Piot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
E. Dessay Scheduling Coordinator STP
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL

Verified by :
(Signatures)

Approved by :
(Signatures)

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Tuesday 28-May	22h00	Tuning ECR 58Ni 11+ 6UT		INDRA FAZIA 9 UT D5						
	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 29-May	22h00	Tuning C0 58Ni 11+								
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Thursday 30-May	14h00			58Ni 11/24/26+ 74,5 MeV/A, 3 uAe						
	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 31-May	14h00		Change of source chamber	Beam on SPIRAL1	56Ni X+ 12 MeV/u Test SPIRAL					
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Saturday 1-Jun	6h00		6 UT Outgassing		9 UT H=2 R34					
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 2-Jun	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Accelerator Stop										
Maintenance Shutdown										
Monday 3-Jun	22h00	Change of source chamber								
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Tuesday 4-Jun	14h00	6 UT Outgassing								
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Wednesday 5-Jun	6h00				ECS Change FEBIAD to Nanogan					
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 6-Jun	22h00	Tuning ECR4 36Ar 95 MeV/A 6UT								
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 7-Jun	14h00									Handling
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Saturday 8-Jun	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									

Prepared by :
J. Piot Beam Coordinator GANIL
O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC
F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
A. Cassimi Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
H. Goutte Deputy Director GANIL
N. Alahari Director GANIL