

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 3-Jun	10h00	Change of source chamber  6 UT  Outgassing								
	14h00									
	18h00									
	22h00									
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Tuesday 4-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Wednesday 5-Jun	2h00					ECS Change FEBIAD to Nanogan				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Thursday 6-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Friday 7-Jun	2h00					Handling				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Saturday 8-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Sunday 9-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Monday 10-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Tuesday 11-Jun	2h00	Tuning ECR4 36Ar <sup>10+</sup>  Tuning C0 36Ar <sup>10+</sup>				Accelerator Start				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Wednesday 12-Jun	2h00						Dégazage ECS Référence 40Ar8+@20kV			
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Thursday 13-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Friday 14-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Saturday 15-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										
2h00										
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Sunday 16-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
18h00										
22h00										

Prepared by:

J. Piot Beam Coordinator GANIL 	O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons 	A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC 	F. Durantel Beam Coordinator CIMAP 	A. Dubois Scheduling Coordinator STP 	A. Cassimi Director CIMAP 	F. Lemaire Head of Installation GANIL 	H. Goutte Deputy Director GANIL 	N. Alahari Director GANIL 
--	--	---	--	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------------

Verified by:

Approved by:



Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Sunday 30-Jun	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 1-Jul	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 2-Jul	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 3-Jul	2h00			Problème transformateur 20 kV						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 4-Jul	2h00	Outgassing	Change of source chamber							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 5-Jul	2h00	Tuning ECR4 $^{70}\text{Zn}^{14+}$	Outgassing							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 6-Jul	2h00	Tuning C0 $^{70}\text{Zn}^{14+}$	P1173 Schleberger 4UT							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 7-Jul	2h00		P1185 Schleberger							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 8-Jul	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 9-Jul	2h00			E780 (S. Ceruti R. Raabe)						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 10-Jul	2h00			10,5 UT ACTAR TPC						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 11-Jul	2h00		Tuning ECR4 238U	6 UT	LISE D6 Mode NORMAL					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 12-Jul	2h00		Tuning C0 $^{238}\text{U}^{28+}$							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

Prepared by:

J. Piot Beam Coordinator GANIL 	O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons 	A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC 	F. Durantel Beam Coordinator CIMAP 	A. Dubois Scheduling Coordinator STP 
--	--	---	--	--

Verified by:

A. Cassimi Director CIMAP 	F. Lemaire Head of Installation GANIL 
-------------------------------------	---

Approved by:

H. Goutte Deputy Director GANIL 	N. Alahari Director GANIL 
---	----------------------------------


Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 13-Jul	2h00	Change of source chamber 6 UT		238U <sup>55+/58+</sup> 3.8 MeV/u		SME pilot		Redémarrage		
	6h00			EM 97 (J-C. Thomas)	P876 A. Benyagoub					
	10h00									
	14h00			4UT						
	18h00			G22						
Sunday 14-Jul	2h00	Outgassing								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 15-Jul	2h00	Tuning ECR4 16O <sup>5+</sup>				P1099 M. Konczykowski		Redémarrage		
	6h00									
	10h00			T-E766 (Ackermann-Heinz)	P1110 M. Sequeira					
	14h00			2UT						
	18h00			G22						
Tuesday 16-Jul	2h00				Stripper change			Redémarrage		Démarrage RFQ
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 17-Jul	2h00	Change of source chamber 6 UT		16O <sup>5/7/8+</sup> 95 MeV/u CSS1+CSS2				Redémarrage		Conditionnement Regroupeur 2
	6h00									
	10h00				Isotope change					
	14h00				Test FBI					
	18h00				CSS1+CSS2					
Thursday 18-Jul	2h00	Outgassing						Redémarrage		Réglage Transverse LME
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 19-Jul	2h00	Tuning ECR 129Xe <sup>23+</sup>	BEAM ON SPIRAL TARGET					Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 20-Jul	2h00	Tuning C0 Xe <sup>23+</sup>						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 21-Jul	2h00	IRRSUD 129Xe23+ 0,71MeV/A						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 22-Jul	2h00	P1177 Gardes 4UT furnace						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 23-Jul	2h00	P1168 Grygiel 7,5UT						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 24-Jul	2h00	P1033 Deschanel						Redémarrage		Réglage Longitudina LME
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 25-Jul	2h00	6UT						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 26-Jul	2h00	P1162 Bricout 4UT						Redémarrage		
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

Prepared by:

J. Piot Beam Coordinator GANIL	O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons	A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC	F. Durantel Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator STP	A. Cassimi Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL	H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
--------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------

Verified by:

Approved by:



Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC																				
Friday 26-Jul	2h00		MN furnace																											
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Saturday 27-Jul	2h00		P1135 Sattonnay																											
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Sunday 28-Jul	2h00		9UT																											
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Monday 29-Jul	2h00																										Redémarrage			
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Tuesday 30-Jul	2h00	P1123 Izzerouken																												
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Wednesday 31-Jul	2h00									BUFFER 2UT							Etude													
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
BEAM STOP																														
Thursday 1-Aug	2h00																													
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													
22h00																														
Friday 2-Aug	2h00																													
	6h00																													
	10h00																													
	14h00																													
	18h00																													

Prepared by:

J. Piot Beam Coordinator GANIL	O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons	A. Savalle Scheduling Coordinator LINAC	F. Durantel Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator STP	A. Cassimi Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL	H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
---	---	--	---	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------

Verified by:

Approved by: