

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 24-Aug	2h00	Mise EN OPERATION		
	6h00	Reglage H+		
	10h00			
	14h00			Réglage
	18h00			LME
	22h00			
Tuesday 25-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			Réglage
	14h00			LINAC
	18h00			
	22h00			
Wednesday 26-Aug	2h00			
	6h00			H+
	10h00			33 MeV/A
	14h00			0,2 mA
	18h00			1 ms/s
	22h00			
Thursday 27-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			EM 8
	14h00			P. Gillette
	18h00		EM 2 (BLM)	
	22h00			
Friday 28-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00		EM 1	
Saturday 29-Aug	2h00			
	6h00		R. Revenko	
	10h00			
	14h00		EM 4	
	18h00		C. Jamet	
	22h00			
Sunday 30-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 31-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00		Réglage	
	14h00			
	18h00			
	22h00		LINAC	
Tuesday 1-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00		EM 8	
	22h00			
Wednesday 2-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00		EM 8	
	22h00			
	2h00			
	6h00			

Prepared by: **A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC, **R. Ferdinand** Beam coordinator MES SP2, **E. Dessay** Scheduling Coordinator

Verified by: **F. Lemaire** Head of Installation GANIL, **H. Goutte** Deputy Director GANIL, **N. Alahari** Director GANIL

h sans venir pour faire note Nmas

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC		
Thursday 3-Sep	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 4-Sep	2h00					EM 2 (BLM)
	6h00					EM 5 (C.Jamet)
	10h00					Modification EIP5B
	14h00					EM 3 S.Leloir
	18h00					
	22h00					
Saturday 5-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					EM 8 P. Gillette
	14h00					
	18h00					
Sunday 6-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Monday 7-Sep	2h00					EM 4 C. Jamet
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Tuesday 8-Sep	2h00					H+ 33 MeV/A
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Wednesday 9-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Thursday 10-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Friday 11-Sep	2h00			tuning NFS		
	6h00			T20-04		
	10h00			NFS-CF11		
	14h00					
	18h00					
Saturday 12-Sep	2h00					
	6h00			18 Uts		
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Sunday 13-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	2h00					
	6h00			EM 5		

Prepared by: A. Savalle (Scheduling Coordinator LINAC), R. Ferdinand (Beam coordinator MES SP2), E. Dessay (Scheduling Coordinator)

Verified by: F. Lemaire (Head of Installation GANIL)

Approved by: H. Goutte (Deputy Director GANIL), N. Aghari (Director GANIL)

Sub move for next note Nmax.

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC										
Monday 14-Sep	10h00			H+										
	14h00													
	18h00													
	22h00													
Tuesday 15-Sep	2h00					33 MeV/A 1 mA 1 ms/s								
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Wednesday 16-Sep	2h00							EM 8						
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Thursday 17-Sep	2h00													
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Friday 18-Sep	2h00											EM 4 C. Jamet EM 3 S.Leloir		
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Saturday 19-Sep	2h00													
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Sunday 20-Sep	2h00													
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Monday 21-Sep	2h00													H+
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Tuesday 22-Sep	2h00													33 MeV/A 1 mA 3 ms/s
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Wednesday 23-Sep	2h00													
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													
Thursday 24-Sep	2h00													tuning NFS
	6h00													
	10h00													
	14h00													
	18h00													

Prepared by: **A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC, **R. Ferdinand** Beam coordinator MES SP2, **E. Dessay** Scheduling Coordinator

Verified by: **F. Lemaire** Head of Installation GANIL, **H. Goutte** Deputy Director GANIL, **N. Alahari** Director GANIL

+ talbeur provisionnel DAT
sous réserve de l'avis de l'Etat + validation par le JSC

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Friday 25-Sep	22h00			T20-05 fin TIS SGAF Jalon J5c&d
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00	CONV STA NFS-AF+CF21			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	19,5 Uts			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	H+			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	33 MeV/A			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	1 mA			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	3 ms/s			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	[Jalon 100 W] mesures SPR			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	EM 2 (BLM)/EM9			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	EM 3 S.Leloir			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00	EM 4 C. Jamet			
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00				
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				
22h00				
2h00				
6h00				
10h00				
14h00				
18h00				

Prepared by: A. Savalle (Scheduling Coordinator LINAC), R. Ferdinand (Beam coordinator MES SP2), E. Dessay (Scheduling Coordinator)

Verified by: F. Lemaire (Head of Installation GANIL)

Approved by: H. Goutte (Deputy Director GANIL), N. Alahari (Director GANIL)

sous revue Nmax + validation JSC

Tableau provisionnel PAJ

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 5-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Tuesday 6-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Wednesday 7-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Thursday 8-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Friday 9-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Saturday 10-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Sunday 11-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Monday 12-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Tuesday 13-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Wednesday 14-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			

tuning NFS
T20-05
CONV STA
NFS-AF+CF21
18 Uts

EM 4
C. Jamet

Prepared by: **A. Saville** Scheduling Coordinator LINAC, **R. Ferdinand** Beam coordinator MES SP2, **E. Dessay** Scheduling Coordinator

Verified by: **F. Lemaire** Head of Installation GANIL

Approved by: **H. Goutte** Deputy Director GANIL, **N. Alahari** Director GANIL

Saville N max + validation JSC

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
	18h00			
	22h00			
Thursday 15-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 16-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Saturday 17-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
Sunday 18-Oct	18h00			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
Monday 19-Oct	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
	6h00			
Tuesday 20-Oct	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
	2h00			
Wednesday 21-Oct	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 22-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Friday 23-Oct	22h00			
	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			tuning NFS
	22h00			T20-06
	2h00			NFS-AF+CF21 Conv. Rot épais

Prepared by: **A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC, **R. Ferdinand** Beam coordinator MES SP2, **E. Dessay** Scheduling Coordinator
 Verified by: **F. Lemaire** Head of Installation GANIL, **H. Goutte** Deputy Director GANIL, **N. Aïhari** Director GANIL

Handwritten signatures and notes:
 + table périmètre NFS
 sous revue val: date N max + val: date JSd.

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 24-Oct	6h00			18 Uts
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 25-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
Monday 26-Oct	22h00			
	2h00			EM 4 ?
	6h00			
	10h00			
	14h00			
18h00				
Tuesday 27-Oct	22h00	Mise HORS OPERATION		
	2h00		EM 3 ?	
	6h00			
	10h00			
	14h00			
18h00				
	22h00			

Prepared by: **A. Savalle** Scheduling Coordinator LINAC, **R. Ferdinand** Beam coordinator MES SP2, **E. Dessay** Scheduling Coordinator

Verified by: **F. Lemaire** Head of Installation GANIL

Approved by: **H. Goutte** Deputy Director GANIL, **N. Alahari** Director GANIL

Signature: Sav. More validé par N. Alahari + validé par JJSd