

Beam Schedule 2021 1.1.0.xlsx										
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Friday 26-Feb	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 27-Feb	2h00	Maintenance Shutdown								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 28-Feb	2h00	Maintenance Shutdown								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 1-Mar	2h00		Tuning ECR4 ¹² C ⁴⁺							
	6h00	Accelerator Start + SPIRAL1 CEP								
	10h00									
	14h00		Tuning C0 ¹² C ⁴⁺							
	18h00									
Tuesday 2-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 3-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 4-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 5-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 6-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 7-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 8-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 9-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 10-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 11-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 12-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

J. Piot
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

E. Dessay
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Prepared by :

Verified by :

Approved by :

Beam Schedule 2021 1.1.0.xlsx										
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 13-Mar	2h00		Change of source chamber							
	6h00									
	10h00	Sample Change	6 UT							
	14h00	1 UT								
	18h00		Outgassing							
Sunday 14-Mar	2h00									P 1119
	6h00									Martinez
	10h00									4.5 UT
	14h00									(CASIMIR)
	18h00									
Monday 15-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 16-Mar	2h00									P 1222
	6h00									Ada Bibang
	10h00									2UT
	14h00									(CASIMIR)
	18h00									
Wednesday 17-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 18-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 19-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 20-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 21-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 22-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 23-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 24-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 25-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 26-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 27-Mar	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

J. Piot
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

E. Dessay
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Prepared by :

Verified by :

Approved by :

Beam Schedule 2021 1.1.0.xlsx										
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Tuesday 13-Apr	22h00			$^{36}\text{Ar}^{10+}/^{718+}$						
	2h00			95 MeV/A						
	6h00			CSS1+CSS2						
	10h00			interdisc.						
	14h00			D1						
Wednesday 14-Apr	18h00									
	22h00									
	2h00			7.5 UT						
	6h00			P1249						
	10h00			2UT						
Thursday 15-Apr	14h00			P1240						
	18h00			2.5 UT						
	22h00			P1204						
	2h00			3 UT						
	6h00									
Friday 16-Apr	10h00			Ind. App.						
	14h00			(Y. N'Gono Ravache)						
	18h00			CIMAP						
	22h00			D1						
	2h00			4 UT						
Saturday 17-Apr	6h00									
	10h00			Room change						
	14h00			T21-03						
	18h00			(N. LeNeindre)						
	22h00			D5						
Sunday 18-Apr	2h00			INDRA						
	6h00			FAZIA						
	10h00			4 UT						
	14h00									
	18h00									
Monday 19-Apr	22h00			$^{36}\text{Ar}^{10+}$						
	2h00			0.98MeV/A						
	6h00			IRRSUD						
	10h00			P1214						
	14h00			Lin						
Tuesday 20-Apr	18h00			SAMPLE HOLDER						
	22h00			Ind. App.						
	2h00			(Moscatello)						
	6h00			Components						
	10h00			G41						
Wednesday 21-Apr	14h00			4,5 UT						
	18h00									
	22h00			CPPM TEST						
	2h00									
	6h00			5 UT						
Thursday 22-Apr	10h00			Ind. App.						
	14h00			(Moscatello)						
	18h00			Membranes						
	22h00									
	2h00			Tuning booster						
Friday 23-Apr	6h00			G41						
	10h00			5,5 UT						
	14h00									
	18h00			CIME Tuning						
	22h00			4,6 MeV/u						
Saturday 24-Apr	2h00			H=4						
	6h00			R45						
	10h00			1 UT						
	14h00			T21-01 (J. Piot)						
	18h00			D4 LBE 2009 - Mode TOUTAU						
Sunday 25-Apr	22h00			$^{12}\text{C}^{4+}/^{56+}$						
	2h00			95 MeV/A						
	6h00			CSS1+CSS2						
	10h00			Radiobiology						
	14h00			D1						
Monday 26-Apr	18h00			6,5 UT						
	22h00									
	2h00									
	6h00									
	10h00									

J. Piot
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

E. Dessay
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Prepared by :

Verified by :

Approved by :