

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
	2h00			
Monday 23-Aug	6h00	Mise EN OPERATION		
	10h00	Reglage d1+		
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 24-Aug	2h00			d1+
	6h00			
	10h00			LINAC Tunning
	14h00			
	18h00			
	22h00			20 MeV/A
Wednesday 25-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 26-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 27-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 28-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 29-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 30-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Tuesday 31-Aug	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 1-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 2-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 3-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 4-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 5-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 6-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 7-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 8-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 9-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 10-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			

NFS
12 UT
NFS_Carac1

d1+
LINAC Tuning
20 MeV/A

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL










Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 11-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 12-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 13-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 14-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Wednesday 15-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Thursday 16-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Friday 17-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Saturday 18-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 19-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 20-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 21-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				

NFS
8 UT
NFS_Carac2

d1+
LINAC Tuning
20 MeV/A

LoI-9
M. Kerveno

d
47uAmps
10 UT

Prepared by:

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by:

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by:

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL










Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Wednesday 22-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 23-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 24-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 25-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 26-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 27-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 28-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 29-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 30-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 1-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 2-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			

d1+

LINAC Tuning

20 MeV/A

E800_20

A. Prokofiev

d
47uAmps
17UT
2020

Medley

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Sunday 3-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 4-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 5-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 6-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 7-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 8-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Mise HORS OPERATION				
Saturday 9-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 10-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 11-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 12-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			

Contengency
8UT

Mise HORS OPERATION

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL








