

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC		
Monday 23-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00				Mise EN OPERATION	
	14h00				Reglage d1+	
	18h00					
	22h00					
Tuesday 24-Aug	2h00					d1+
	6h00					LINAC Tuning
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					20 MeV/A
Wednesday 25-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 26-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 27-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Saturday 28-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Sunday 29-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Monday 30-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Tuesday 31-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Wednesday 1-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 2-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 3-Sep	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 4-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 5-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 6-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 7-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 8-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Thursday 9-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Friday 10-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Saturday 11-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Sunday 12-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Monday 13-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Tuesday 14-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			
Wednesday 15-Sep	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
	22h00			

NFS
8.5 UT
NFS_Carac1
Conv. Mince

d1+
LINAC Tuning
20 MeV/A

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC					
Thursday 16-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Friday 17-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Saturday 18-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Sunday 19-Sep	2h00				NFS				
	6h00					8 UT			
	10h00						NFS_Carac2		
	14h00							Con. Rotatif	
	18h00								
	22h00								
Monday 20-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Tuesday 21-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Wednesday 22-Sep	2h00								d1+
	6h00								LINAC Tuning
	10h00								Lol-9
	14h00								M. Kerveno
	18h00								
	22h00								
Thursday 23-Sep	2h00	d							
	6h00	47uAmps							
	10h00	10 UT							
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Friday 24-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Saturday 25-Sep	2h00								
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Sunday 26-Sep	2h00	d1+							
	6h00	LINAC Tuning							
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								
Monday 27-Sep	2h00	20 MeV/A							
	6h00								
	10h00								
	14h00								
	18h00								
	22h00								

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC								
Tuesday 28-Sep	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Wednesday 29-Sep	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Thursday 30-Sep	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Friday 1-Oct	2h00				E800_20							
	6h00											
	10h00					A. Prokofiev						
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Saturday 2-Oct	2h00						d					
	6h00							47uAmps				
	10h00								17UT			
	14h00									2020		
	18h00											
	22h00											
Sunday 3-Oct	2h00										Medley	
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Monday 4-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Tuesday 5-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Wednesday 6-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Thursday 7-Oct	2h00	Contengency 7UT										
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Friday 8-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
			Mise HORS OPERATION									
Saturday 9-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											

Prepared by :

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :

H. Goutte
Deputy Director
GANIL

N. Alahari
Director GANIL