

















Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC		
Monday 18-Oct	2h00					
	6h00			Mise EN OPERATION		
	10h00			Reglage d1+	d1+	
	14h00					
	18h00				LINAC Tunning	
22h00						
Tuesday 19-Oct	2h00					
	6h00					20 MeV/A
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						
Wednesday 20-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						
Thursday 21-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					E811_20
	14h00					F. R. Lecolley
	18h00					
22h00						
Friday 22-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					d
	14h00					47uAmps
	18h00					12 UT
22h00			2020			
Saturday 23-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00			SCALP		
	18h00					
22h00						
Sunday 24-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						
Monday 25-Oct	2h00					
	6h00					
	8h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						
Tuesday 26-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00			Contengency		
	14h00			6UT		
	18h00					
22h00						
Wednesday 27-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00			d1+		
	14h00			LINAC Tunning		
	18h00					
22h00						
Thursday 28-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00			20 MeV/A		
	14h00					
	18h00					
22h00						
Friday 29-Oct	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
22h00						

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
<b>E. Clément</b> Beam Coordinator GANIL	<b>A. Savalle</b> Scheduling Coordinator Operation	<b>A. Mery</b> Beam Coordinator CIMAP	<b>A. Dubois</b> Scheduling Coordinator Exp. areas	<b>I. Monnet</b> Director CIMAP	<b>F. Lemaire</b> Head of Installation GANIL
					
				<b>H. Goutte</b> Deputy Director GANIL	<b>N. Alahari</b> Director GANIL
					

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 30-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 31-Oct	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 1-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 2-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Wednesday 3-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Thursday 4-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Friday 5-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Saturday 6-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 7-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 8-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 9-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Wednesday 10-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Thursday 11-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Friday 12-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				

<u>Prepared by :</u>		<u>Verified by :</u>		<u>Approved by :</u>	
<b>E. Clément</b> Beam Coordinator GANIL	<b>A. Savalle</b> Scheduling Coordinator Operation	<b>A. Mery</b> Beam Coordinator CIMAP	<b>A. Dubois</b> Scheduling Coordinator Exp. areas	<b>I. Monnet</b> Director CIMAP	<b>F. Lemaire</b> Head of Installation GANIL
					
				<b>H. Goutte</b> Deputy Director GANIL	<b>N. Alahari</b> Director GANIL
					

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 13-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 14-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 15-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 16-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Wednesday 17-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Thursday 18-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Friday 19-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Saturday 20-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Sunday 21-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Monday 22-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Tuesday 23-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Wednesday 24-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Thursday 25-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				
Friday 26-Nov	2h00			
	6h00			
	10h00			
	14h00			
	18h00			
22h00				

E807\_20  
G. Belier  
d  
47uAmps  
12 UT  
2020  
SCONE

Contengency  
6UT

Prepared by :  
**E. Clément** Beam Coordinator GANIL  
**A. Savalle** Scheduling Coordinator Operation  
**A. Mery** Beam Coordinator CIMAP  
**A. Dubois** Scheduling Coordinator Exp. areas

Verified by :  
**I. Monnet** Director CIMAP  
**F. Lemaire** Head of Installation GANIL

Approved by :  
**H. Goutte** Deputy Director GANIL  
**N. Alahari** Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC			
Saturday 27-Nov	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Sunday 28-Nov	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Monday 29-Nov	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Tuesday 30-Nov	2h00				Reglage p1+		
	6h00						p1+
	10h00						LINAC Tuning
	14h00						33 MeV/A
	18h00						
22h00							
Wednesday 1-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Thursday 2-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Friday 3-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Saturday 4-Dec	2h00			E799_20			
	6h00			E. Simeckova			
	10h00			p 300 nA 5 UT 2020			
	14h00						
	18h00						
22h00							
Sunday 5-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00			Contingency 4.5UT			
	14h00						
	18h00						
22h00							
Monday 6-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Tuesday 7-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Wednesday 8-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Thursday 9-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Friday 10-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							
Saturday 11-Dec	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
22h00							

Prepared by :  
**E. Clément** Beam Coordinator GANIL  
**A. Savalle** Scheduling Coordinator Operation  
**A. Mery** Beam Coordinator CIMAP  
**A. Dubois** Scheduling Coordinator Exp. areas

Verified by :  
**I. Monnet** Director CIMAP  
**F. Lemaire** Head of Installation GANIL

Approved by :  
**H. Goutte** Deputy Director GANIL  
**N. Alahari** Director GANIL