

Beam Schedule 2022 1.0.0.xlsx								
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	hour
Friday 25-Feb	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Saturday 26-Feb	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Sunday 27-Feb	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Monday 28-Feb	2h00	Tuning ECR4 ²² Ne						2h00
	6h00							6h00
	10h00	Tuning C01						10h00
	14h00	²² Ne ⁶⁺						14h00
	18h00							18h00
Tuesday 1-Mar	2h00			²² Ne ^{6+/9+/10+}				2h00
	6h00			60 MeV/u				6h00
	10h00			CSS1+CSS2				10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Wednesday 2-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Thursday 3-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Friday 4-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Saturday 5-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Sunday 6-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Monday 7-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Tuesday 8-Mar	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00

Prepared by :

E. Clément Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Beam Scheduling Coordinator Exp. areas
---	---	--	---









Verified by :

I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
---------------------------------------	---

Approved by :

H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
--	-------------------------------------

Beam Schedule 2022 1.0.0.xlsx								
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	hour
Wednesday 9-Mar	2h00		Tuning ECR4 238U	6UT	BUFFER			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
22h00	22h00							
Thursday 10-Mar	2h00			2h00				
	6h00			6h00				
	10h00			10h00				
	14h00			14h00				
	18h00		18h00					
Friday 11-Mar	22h00		22h00					
	2h00		2h00					
	6h00		6h00					
	10h00		10h00					
	14h00		14h00					
Saturday 12-Mar	18h00		18h00					
	22h00		22h00					
	2h00		2h00					
	6h00		6h00					
	10h00		10h00					
Sunday 13-Mar	14h00		14h00					
	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
	2h00	2h00						
	6h00	6h00						
Monday 14-Mar	10h00	10h00						
	14h00	14h00						
	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
	2h00	2h00						
Tuesday 15-Mar	6h00	6h00						
	10h00	10h00						
	14h00	14h00						
	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
Wednesday 16-Mar	2h00	2h00						
	6h00	6h00						
	10h00	10h00						
	14h00	14h00						
	18h00	18h00						
Thursday 17-Mar	22h00	22h00						
	2h00	2h00						
	6h00	6h00						
	10h00	10h00						
	14h00	14h00						
Friday 18-Mar	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
	2h00	2h00						
	6h00	6h00						
	10h00	10h00						
Saturday 19-Mar	14h00	14h00						
	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
	2h00	2h00						
	6h00	6h00						
Sunday 20-Mar	10h00	10h00						
	14h00	14h00						
	18h00	18h00						
	22h00	22h00						
	2h00	2h00						

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Clément Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Beam Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
					
				H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
					

Beam Schedule 2022 1.0.0.xlsx										
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	hour		
Monday 21-Mar	2h00		C02	CSS1, CSS2				2h00		
	6h00				6h00					
	10h00				10h00					
	14h00				14h00					
	18h00				18h00					
22h00		22h00								
Tuesday 22-Mar	2h00									2h00
	6h00				6h00					
	10h00				10h00					
	14h00				14h00					
	18h00				18h00					
22h00		22h00								
Wednesday 23-Mar	2h00									2h00
	6h00				6h00					
	10h00				10h00					
	14h00				14h00					
	18h00				18h00					
22h00		22h00								
Thursday 24-Mar	2h00									2h00
	6h00				6h00					
	10h00				10h00					
	14h00				14h00					
	18h00				18h00					
22h00		22h00								
Friday 25-Mar	2h00									2h00
	6h00				6h00					
	10h00				10h00					
	14h00				14h00					
	18h00		18h00							
22h00		22h00								
Saturday 26-Mar	2h00	Tuning ECR4 12C 6UT						2h00		
	6h00		6h00							
	10h00		10h00							
	14h00		14h00							
	18h00		18h00							
22h00	22h00									
Sunday 27-Mar	2h00			BUFFER				2h00		
	6h00		6h00							
	10h00		10h00							
	14h00	Tuning C01	14h00							
	18h00		18h00							
22h00	12C	22h00	3 UT	22h00						
2h00				2h00						
Monday 28-Mar	6h00							6h00		
	10h00			12C 95MeV/A				10h00		
	14h00		14h00							
	18h00		18h00							
	22h00		22h00							
2h00		2h00								
Tuesday 29-Mar	6h00			interdisc. D1				6h00		
	10h00		10h00							
	14h00		14h00							
	18h00		18h00							
	22h00		22h00							
Wednesday 30-Mar	2h00			11 UT				2h00		
	6h00		6h00							
	10h00		10h00							
	14h00		14h00							
	18h00		18h00							
22h00		22h00								
Thursday 31-Mar	2h00		OutGassing					2h00		
	6h00			6h00						
	10h00			10h00						
	14h00			14h00						
	18h00			18h00						
22h00		22h00								

Prepared by :


E. Clément Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas
---	---	--	---

Verified by :

I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
---------------------------------------	---

Approved by :

H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
--	-------------------------------------



Beam Schedule 2022 1.0.0.xlsx								
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	hour
Friday 1-Apr	2h00				Tuning ECR4 12C4+			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Saturday 2-Apr	2h00		Tuning ECR4 36Ar10+	buffer	12C 13,5 MeV/A			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Sunday 3-Apr	2h00		Tuning C0 36Ar10+	36Ar 74 MeV/A CSS1+CSS2	E818_20 D5 (N. LeNeindre) 2 UT			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Monday 4-Apr	2h00	OutGassing		E818_20 D5 (N. LeNeindre) 11 UT	Mode Alpha			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Tuesday 5-Apr	2h00	OutGassing		INDRA FAZIA				2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Wednesday 6-Apr	2h00	OutGassing		INDRA FAZIA				2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Thursday 7-Apr	2h00	Tuning ECR4 136Xe		buffer	Tuning ECR4 tbd			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Friday 8-Apr	2h00	6UT		buffer	tbd			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Saturday 9-Apr	2h00	Tuning C01 136Xe		Machine Study (EM) 6 UT	Diag Box S3 Test (Optional) L. Caceres G21			2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Sunday 10-Apr	2h00							2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Monday 11-Apr	2h00			136Xe 50 MeV/A CSS1+CSS2				2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
Tuesday 12-Apr	2h00			Ind. App. (Moscatello) Components G41				2h00
	6h00							6h00
	10h00							10h00
	14h00							14h00
	18h00							18h00
	22h00			13,5 UT				22h00

Prepared by :


E. Clément Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas
---	---	--	---

Verified by :

I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
---------------------------------------	---





Approved by :

H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
--	-------------------------------------





Beam Schedule 2022 1.0.0.xlsx													
Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	hour					
Wednesday 13-Apr	2h00	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	2h00					
	6h00							6h00					
	10h00							10h00					
	14h00							14h00					
	18h00							18h00					
22h00	22h00												
Thursday 14-Apr	2h00							2h00					
	6h00							6h00					
	10h00							10h00					
	14h00							14h00					
	18h00							18h00					
Friday 15-Apr	22h00							22h00					
	2h00							2h00					
	6h00							6h00					
	10h00							10h00					
	14h00							14h00					
Saturday 16-Apr	18h00							Cyclotron Maintenance					18h00
	22h00							Cyclotron Maintenance					22h00
	2h00							Cyclotron Maintenance					2h00
	6h00							Cyclotron Maintenance					6h00
	10h00	Cyclotron Maintenance					10h00						
	14h00						14h00						
	18h00						18h00						
	22h00						22h00						

Prepared by :

E. Clément Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas
			

Verified by :

I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
	

Approved by :

H. Goutte Deputy Director GANIL	N. Alahari Director GANIL
