

Beam Schedule 2022 2.1.6.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour
Monday 25-Apr	2h00	Tuning ECR ⁴⁰ Ar ⁵⁺											2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
Tuesday 26-Apr	22h00	6UT											22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
Wednesday 27-Apr	18h00	Tuning C0 ⁴⁰ Ar ⁵⁺											18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Thursday 28-Apr	14h00	Tuning ECR ⁴⁰ Ar ⁵⁺											14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
Friday 29-Apr	10h00	6UT											10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
Saturday 30-Apr	6h00	Tuning C0 ⁴⁰ Ar ⁵⁺											6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
Sunday 1-May	2h00	Tuning ECR4 ⁷⁸ Ni ¹³⁺											2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
Monday 2-May	22h00	6UT											22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
Tuesday 3-May	18h00	Tuning C0 ⁷⁸ Ni ¹³⁺											18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Wednesday 4-May	14h00	Tuning C0 ⁷⁸ Ni ¹³⁺											14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
Thursday 5-May	10h00	0.7MeV/A IRRSUD											10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
Friday 6-May	6h00	P1290 Dujarrier											6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
Saturday 7-May	2h00	furnace											2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
Sunday 8-May	22h00	INDRA-FAZIA											22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
Monday 9-May	18h00	P1266 Schleberger											18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Monday 9-May	14h00	P1291 Rahali											14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Clément	O. Danna	A. Mery	I. Monnet	F. Lemaire	F. Farget
Beam Coordinator GANIL	Scheduling Coordinator Operation	Beam Coordinator CIMAP	Director CIMAP	Head of Installation GANIL	Deputy Director GANIL
		A. Dubois			P. Roussel- Chomaz
		Scheduling Coordinator Exp. areas			Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour											
Tuesday 10-May	6h00	C01	C02	CSS1, CSS2			Test P1230 (V. Vizcaino)	10%					6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
Wednesday 11-May	2h00																	14 UT	D6 Filtre Wien PARIS EXOGRAM ZDD ACTAR					2h00
	6h00																							6h00
	10h00																							10h00
	14h00																							14h00
	18h00																							18h00
Thursday 12-May	22h00																							22h00
	2h00																							2h00
	6h00																							6h00
	10h00																							10h00
	14h00																							14h00
Friday 13-May	18h00																							18h00
	22h00																							22h00
	2h00																							2h00
	6h00																							6h00
	10h00																							10h00
Saturday 14-May	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
Sunday 15-May	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
Monday 16-May	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
Tuesday 17-May	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
Wednesday 18-May	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
Thursday 19-May	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
Friday 20-May	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
Saturday 21-May	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
Sunday 22-May	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
Monday 23-May	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
	18h00												18h00											
Tuesday 24-May	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											
	14h00												14h00											
Wednesday 25-May	18h00												18h00											
	22h00												22h00											
	2h00												2h00											
	6h00												6h00											
	10h00												10h00											

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
		F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel- Chomaz Director GANIL		

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour				
Thursday 26-May	2h00		(RADIATE) IGLIAS	ZDD ACTAR	CSS2 Water Leak								2h00				
	6h00														6h00		
	10h00																10h00
	14h00																14h00
	18h00																18h00
Friday 27-May	22h00																22h00
	2h00																2h00
	6h00																6h00
	10h00																10h00
	14h00																14h00
Saturday 28-May	18h00																18h00
	22h00																22h00
	2h00						P1224 de Barros										2h00
	6h00																6h00
	10h00																10h00
Sunday 29-May	14h00																14h00
	18h00																18h00
	22h00																22h00
	2h00																2h00
	6h00																6h00
Monday 30-May	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
Tuesday 31-May	6h00												6h00				
	10h00		P1237 Quirkco										10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
Wednesday 1-Jun	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
Thursday 2-Jun	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
Friday 3-Jun	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
Saturday 4-Jun	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
Sunday 5-Jun	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
Monday 6-Jun	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
Tuesday 7-Jun	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
Wednesday 8-Jun	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
	14h00												14h00				
Thursday 9-Jun	18h00												18h00				
	22h00												22h00				
	2h00												2h00				
	6h00												6h00				
	10h00												10h00				
Friday 10-Jun	14h00												14h00				
	18h00												18h00				
	22h00												22h00				

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Clément	O. Danna	A. Mery	A. Dubois	I. Monnet	F. Lemaire
Beam Coordinator GANIL	Scheduling Coordinator Operation	Beam Coordinator CIMAP	Scheduling Coordinator Exp. areas	Director CIMAP	Head of Installation GANIL
				F. Farget	P. Roussel- Chomaz
				Deputy Director GANIL	Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour			
Saturday 11-Jun	22h00			2 UT cut									22h00			
	2h00														2h00	
	6h00														6h00	
	10h00														10h00	
	14h00														14h00	
Sunday 12-Jun	18h00															18h00
	22h00															22h00
	2h00															2h00
	6h00															6h00
	10h00															10h00
Monday 13-Jun	14h00															14h00
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
Tuesday 14-Jun	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
Wednesday 15-Jun	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
Thursday 16-Jun	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
Friday 17-Jun	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
Saturday 18-Jun	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
Sunday 19-Jun	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
Monday 20-Jun	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
Tuesday 21-Jun	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
Wednesday 22-Jun	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
Thursday 23-Jun	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
Friday 24-Jun	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
	10h00												10h00			
Saturday 25-Jun	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			
	6h00												6h00			
Sunday 26-Jun	10h00												10h00			
	14h00												14h00			
	18h00												18h00			
	22h00												22h00			
	2h00												2h00			

Prepared by :				Verified by :		Approved by :	
E. Clément	O. Danna	A. Mery	A. Dubois	I. Monnet	F. Lemaire	F. Farget	P. Roussel-Chomaz
Beam Coordinator GANIL	Scheduling Coordinator Operation	Beam Coordinator CIMAP	Scheduling Coordinator Exp. areas	Director CIMAP	Head of Installation GANIL	Deputy Director GANIL	Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour
Monday 27-Jun	18h00						8,5 UT					Mise EN Froid LINAC	18h00
	22h00												18h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Tuesday 28-Jun	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
Wednesday 29-Jun	10h00			interdisc. D1 Radiobiology	LISE Target Change								10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
Thursday 30-Jun	6h00	Chamber change OutGazing		8 UT									6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
Friday 1-Jul	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
Saturday 2-Jul	22h00	Tuning ECR ³⁶ S ⁸⁺											22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
Sunday 3-Jul	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Monday 4-Jul	18h00			E798_19 R. Lica									18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Tuesday 5-Jul	14h00			30 UT D6 Filtre de Wien Mode Normal PARIS EXOGAM DSSD ZDD ACTAR									14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
Wednesday 6-Jul	10h00						P1160 (T. Kusumoto)						10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
Thursday 7-Jul	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
Friday 8-Jul	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
	18h00												18h00
Saturday 9-Jul	22h00						P1264 (T. Kusumoto) 2 UT RADIATE						22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
	14h00												14h00
Sunday 10-Jul	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
	10h00												10h00
Monday 11-Jul	14h00												14h00
	18h00												18h00
	22h00												22h00
	2h00												2h00
	6h00												6h00
Tuesday	10h00												10h00
	14h00												14h00

Prepared by :				Verified by :		Approved by :	
E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL	F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel-Chomaz Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	Comment	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source	LINAC source	LINAC	hour	
12-Jul	14h00												14h00	
	18h00												18h00	
	22h00												22h00	
Wednesday 13-Jul	2h00												2h00	
	6h00												6h00	
	10h00												10h00	
	14h00												14h00	
	18h00												18h00	
Thursday 14-Jul	22h00												22h00	
	2h00												2h00	
	6h00												6h00	
	10h00												10h00	
	14h00												14h00	
	18h00												18h00	
	22h00													22h00

HORS OPERATION

	<u>Prepared by :</u>	<u>Verified by :</u>	<u>Approved by :</u>
E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas
		I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
			F. Farget Deputy Director GANIL
			P. Roussel- Chomaz Director GANIL