









		LBE2		LBE1	
Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
	2h00				
	6h00				<b>Mise EN OPERATION</b>
Monday 29-Aug	10h00		Reglage p1+		EM37 CH Patard
	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				p1+
Tuesday 30-Aug	6h00				LINAC Tuning
	10h00				
	14h00				
	18h00				33 MeV/A
	22h00				
Wednesday 31-Aug	2h00				
	6h00				
	10h00		EM37 CH Patard partagé avec tuning	EM <sup>40</sup> Ca <sup>16+</sup>	
	14h00				
	18h00				
Thursday 1-Sep	22h00				
	2h00				EM33 C. Jamel
	6h00				
	10h00				Bascule NFS
	14h00				
Friday 2-Sep	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00				
Saturday 3-Sep	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				Starting NFS
	6h00				
Sunday 4-Sep	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
Monday 5-Sep	6h00				
	10h00				
	14h00				E833_21
	18h00				M. Vandebrouk I. Matea T. Martinez p 22uAmps 23 UT
	22h00				
Tuesday 6-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 7-Sep	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00		EM35 S. Leloir		
	14h00				
Thursday 8-Sep	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00				
Friday 9-Sep	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
Saturday 10-Sep	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
Sunday 11-Sep	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
<b>E. Clément</b> Beam Coordinator GANIL	<b>O. Danna</b> Scheduling Coordinator Operation	<b>A. Mery</b> Beam Coordinator CIMAP	<b>A. Dubois</b> Scheduling Coordinator Exp. areas	<b>I. Monnet</b> Director CIMAP	<b>F. Lemaire</b> Head of Installation GANIL
					
				<b>F. Farget</b> Deputy Director GANIL	<b>P. Roussel-Chomaz</b> Director GANIL
					

Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 12-Sep	2h00			Reglage 16O6+	
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Tuesday 13-Sep	2h00				BUFFER 2UT
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 14-Sep	2h00		Changement Plaques NB et dégazage en protons Réglage Deutons		EM24 O18 6+ Réglage LBE LME LINAC Tunning + tests méthodes réglage EtudeMachine 7 MeV/A
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Thursday 15-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Friday 16-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Saturday 17-Sep	2h00			Reglage 18O6+	
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Sunday 18-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Monday 19-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Tuesday 20-Sep	2h00		Standby source	Reglage He4	
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 21-Sep	2h00				He4 LINAC Tunning 20 MeV/A
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Thursday 22-Sep	2h00				EM20 Test Application Réglage Avec référence 4 Uts
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Friday 23-Sep	2h00				EM13 C. Jomet EM13 C. Jomet EM20 J.F. Heger EM20 M. di Giacomo
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Saturday 24-Sep	2h00			Reglage He4	Bascule NFS
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Sunday 25-Sep	2h00				ANR REPARE
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL




Prepared by :  
**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation




**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP



**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas



Verified by :  
**I. Monnet**  
Director  
CIMAP




**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL



Approved by :  
**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL



**P. Roussel-Chomaz**  
Director  
GANIL



Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 26-Sep	2h00				G. de France He4 6UT
	6h00				
	10h00		Réglage D1+		
	14h00				
	18h00				
Tuesday 27-Sep	2h00				d1+
	6h00				LINAC Tuning
	10h00				20 MeV/A
	14h00				
	18h00				
Wednesday 28-Sep	2h00			EM GCS <sup>40</sup> Ca <sup>16+</sup>	EM26 J.F. Leyge
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Thursday 29-Sep	2h00				EM22
	6h00				d1+
	10h00				20 MeV/A
	14h00				EM
	18h00				Changement
Friday 30-Sep	2h00				énergie
	6h00				EM technique
	10h00				ou/et
	14h00				allonge EM22
	18h00				ou et
Saturday 1-Oct	2h00				allonge manip
	6h00				un peu
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Sunday 2-Oct	2h00				Bascule NFS
	6h00				E832_21
	10h00				E. Simeckova
	14h00				d
	18h00				47 μA
Monday 3-Oct	2h00				4UT
	6h00				Rabbit
	10h00				BUFFER
	14h00				1 UT
	18h00				
Tuesday 4-Oct	2h00		Changement		
	6h00		Plaques		
	10h00		NB		
	14h00		et		
	18h00		dégazage		
Wednesday 5-Oct	2h00		en protons		
	6h00				
	10h00				d1+
	14h00				LINAC Tuning
	18h00				20 MeV/A
Thursday 6-Oct	2h00				
	6h00				Bascule NFS
	10h00	Appli Indus			
	14h00	E. Dessay			Appli Indus
	18h00				E. Dessay
Friday 7-Oct	2h00				IRSN
	6h00	Composants			
	10h00	CEA			Test
	14h00				New
	18h00				Convertisseur
Saturday 8-Oct	2h00				X. Ledoux
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Sunday 9-Oct	2h00				E800_20
	6h00				D. Tarrío
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Monday 10-Oct	2h00				d
	6h00				47 μAe
	10h00				12UT
	14h00				2020
	18h00				





Prepared by : **E. Clément** Beam Coordinator GANIL  
**O. Danna** Scheduling Coordinator Operation  
**A. Mery** Beam Coordinator CIMAP  
**A. Dubois** Scheduling Coordinator Exp. areas

Verified by : **I. Monnet** Director CIMAP  
**F. Lemaire** Head of Installation GANIL



Approved by : **F. Farget** Deputy Director GANIL  
**P. Roussel-Chomaz** Director GANIL

Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Tuesday 11-Oct	2h00				Medley
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
22h00					
Wednesday 12-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
Thursday 13-Oct	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00				
Friday 14-Oct	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
Saturday 15-Oct	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
Sunday 16-Oct	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Monday 17-Oct	2h00	EM35 S. Leloir			E802_20 D. Tarrío d 47uAmps 21 UT 2020
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
22h00					
Tuesday 18-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 19-Oct	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
Thursday 20-Oct	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
	10h00				
Friday 21-Oct	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
	6h00				
Saturday 22-Oct	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
	2h00				
Sunday 23-Oct	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				



Prepared by :

<b>E. Clément</b> Beam Coordinator GANIL 	<b>O. Danna</b> Scheduling Coordinator Operation 	<b>A. Mery</b> Beam Coordinator CIMAP 	<b>A. Dubois</b> Scheduling Coordinator Exp. areas 
--	--	---	--

Verified by :

<b>I. Monnet</b> Director CIMAP 	<b>F. Lemaire</b> Head of Installation GANIL 
--	---

Approved by :

<b>F. Farget</b> Deputy Director GANIL 	<b>P. Roussel-Chomaz</b> Director GANIL 
---	---