

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux	
	2h00					
	6h00	<b>Mise EN OPERATION</b>				
<b>Monday</b> 28-Aug	10h00		<b>Reglage He4</b>			
	14h00					
	18h00					
	22h00					
	2h00					
<b>Tuesday</b> 29-Aug	6h00					
	10h00			<b>He4</b>	<b>Installation EXOGAM</b>	
	14h00			LINAC Tuning		
	18h00					
	22h00			<b>20 MeV/A</b>		
2h00						
<b>Wednesday</b> 30-Aug	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
<b>Thursday</b> 31-Aug	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
<b>Friday</b> 1-Sep	22h00					
	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
<b>Saturday</b> 2-Sep	18h00					
	22h00					
	2h00			<b>Bascule NFS</b>		
	6h00			<b>ANR Repare (G. de France) Salle Conv. 3,5UT Low Power</b>		
	10h00					
<b>Sunday</b> 3-Sep	14h00					
	18h00					
	22h00					
	2h00					
	6h00					
<b>Monday</b> 4-Sep	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
	2h00					
<b>Tuesday</b> 5-Sep	6h00					
	10h00				<b>Installation EXOGAM</b>	
	14h00					
	18h00					
	22h00			<b>EM</b>		

Prepared by :		Verified by :		Approved by :			
<b>E. Clément</b> Beam Coordinator GANIL	<b>O. Danna</b> Scheduling Coordinator Operation	<b>A. Mery</b> Beam Coordinator CIMAP	<b>A. Dubois</b> Scheduling Coordinator Exp. areas	<b>I. Monnet</b> Director CIMAP	<b>F. Lemaire</b> Head of Installation GANIL	<b>F. Farget</b> Deputy Director GANIL	<b>P. Roussel- Chomaz</b> Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux
Wednesday 6-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
22h00					
Thursday 7-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Friday 8-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Saturday 9-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Sunday 10-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Monday 11-Sep	2h00	d1+		ANR Repare (G. de France) Salle Conv. 3,5 UT	Demontage REPAIRE
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Tuesday 12-Sep	2h00			D+  LINAC Tuning  20 MeV/A	Installation EXOGAM
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 13-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Thursday 14-Sep	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

Prepared by :

**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation

**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas

Verified by :

**I. Monnet**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :

**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL

**P. Roussel-  
Chomaz**  
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux										
Friday 15-Sep	2h00														
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Saturday 16-Sep	2h00								Test CEA/DIF G. Lelaizant 2UT						
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Sunday 17-Sep	2h00											Test Monster T. Martinez 4UT			
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Monday 18-Sep	2h00												Reglage 18O		
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Tuesday 19-Sep	2h00				Valo IRSN 2UT										
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Wednesday 20-Sep	2h00						18O6+								
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Thursday 21-Sep	2h00									LINAC Tuning 14.5 MeV/A	Installation EXOGAM  ET MEDLEY				
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Friday 22-Sep	2h00											Reglage 14Ar14+	40Ar14+		
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															
Saturday 23-Sep	2h00			LINAC Tuning 7 MeV/A											
	6h00														
	10h00														
	14h00														
	18h00														
22h00															

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

Prepared by :

**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation

**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas

Verified by :

**I. Monnet**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :

**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL

**P. Roussel-  
Chomaz**  
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux
Sunday 24-Sep	2h00				Installation EXOGAM
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Monday 25-Sep	2h00	d1+		D+	Installation EXOGAM
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Tuesday 26-Sep	2h00			20 MeV/A Bascule NFS	Installation EXOGAM
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Wednesday 27-Sep	2h00			E838_21 (E. Clement)	E858_22 D. Tarrío
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Thursday 28-Sep	2h00			EXOGAM	E858_22 D. Tarrío
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Friday 29-Sep	2h00				E858_22 D. Tarrío
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Saturday 30-Sep	2h00				E858_22 D. Tarrío
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				
Sunday 1-Oct	2h00				E858_22 D. Tarrío
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

Prepared by :

**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation

**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas

Verified by :

**I. Monnet**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :

**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL

**P. Roussel-  
Chomaz**  
Director GANIL



Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux
Wednesday 11-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
22h00					
Thursday 12-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Friday 13-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Saturday 14-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00			Buffer	
	14h00			1 UT	
	18h00				
Sunday 15-Oct	2h00			E858_22	
	6h00			D. Tarrío	
	10h00			22 UT	
	14h00			d	
	18h00				
Monday 16-Oct	2h00	MEDLEY			
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Tuesday 17-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Wednesday 18-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
Thursday 19-Oct	2h00				
	6h00				
	10h00				
	14h00				
	18h00				
	22h00				

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

Prepared by :

**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation

**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas

Verified by :

**I. Monnet**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :

**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL

**P. Roussel-  
Chomaz**  
Director GANIL

Date	hour	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	Aux			
Friday 20-Oct	2h00							
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
22h00								
Saturday 21-Oct	2h00							
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Sunday 22-Oct	2h00						Buffer 2UT	
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
	22h00	<b>Mise HORS OPERATION</b>						

**E. Clément**  
Beam  
Coordinator  
GANIL

Prepared by :

**O. Danna**  
Scheduling  
Coordinator  
Operation

**A. Mery**  
Beam  
Coordinator  
CIMAP

**A. Dubois**  
Scheduling  
Coordinator  
Exp. areas

Verified by :

**I. Monnet**  
Director  
CIMAP

**F. Lemaire**  
Head of  
Installation  
GANIL

Approved by :

**F. Farget**  
Deputy Director  
GANIL

**P. Roussel-  
Chomaz**  
Director GANIL