

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIB E	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC																
	2h00																										
Monday 26-Aug	6h00	Tuning ECR4 6UT		Starting UP							EN OPERATION																
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
	22h00																										
Tuesday 27-Aug	2h00											Tuning C01 129Xe Buffer			Tuning FEBIAD												
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Wednesday 28-Aug	2h00			CSS1, CSS2 50 MeV/u 129Xe																							
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Thursday 29-Aug	2h00													7 UT D1 Appli Indus E. Dessay							Starting UP						
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Friday 30-Aug	2h00					Buffer 1 UT Switch 1 UT																					
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Saturday 31-Aug	2h00															G41 Appli											
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Monday 2-Sep	2h00							14 UT E. Dessay																			Starting UP
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Tuesday 3-Sep	2h00																	Buffer 1 UT Switch 1,5 UT									
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Wednesday 4-Sep	2h00							EM 135 SPIRAL1 FEBIAD 6,5 UT (P. Jardin)			P1358																démarrage
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Thursday 5-Sep	2h00																			M.C. Clochard							
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Friday 6-Sep	2h00							6,0 UT																			
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										
Saturday 7-Sep	2h00																	Démarrage cavités Mesures RF									
	6h00																										
	10h00																										
	14h00																										
	18h00																										

Prepared by :

E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas
---	---	--	---

Verified by :

I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
---------------------------------------	---

Approved by :

F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel-Chomaz Director GANIL
--	--

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIB E	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC									
Sunday 8-Sep	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Monday 9-Sep	2h00			Switch										Deconnexion FEBIAD	P1378			démarrage		
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Tuesday 10-Sep	2h00			Réglage ECR									12,5 UT		L. Goodwin					Démarrage cavités
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Wednesday 11-Sep	2h00			12C											8,0 UT					Mesures RF
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Thursday 12-Sep	2h00	Tuning C02 12C				P1350-M					Démarrage aimants									
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Friday 13-Sep	2h00	Buffer		Buffer 1 UT																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Saturday 14-Sep	2h00			CSS1, CSS2 95 MeV/u																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Sunday 15-Sep	2h00			Réglage ECR 22Ne									12C							
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Monday 16-Sep	2h00			Tuning C01 Ne22											9,5 UT					
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Tuesday 17-Sep	2h00			Buffer																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Wednesday 18-Sep	2h00			22Ne3/9/10+ 5.5 MeV/u																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Thursday 19-Sep	2h00			E845_21 (G. Georgiev) A. Stuchbery M. Beckers N. Cieplicka																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Friday 20-Sep	2h00	Tuning ECR4																		
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			
Saturday 21-Sep	2h00	6UT		12UT G21 EXOGAM (12) Plunger OPSA																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
	22h00																			

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

Prepared by :
O. Danna
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :
I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :
F. Farget
Deputy Director
GANIL

**P. Roussel-
Chomaz**
Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIB E	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC	
Sunday 22-Sep	18h00		Buffer									
	22h00											
	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 23-Sep	22h00										Bascule NFS	
	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
Tuesday 24-Sep	18h00	Stand by		CSS1, CSS2					démarrage			REPAIRE 2 UT E876_23 (G. de France)
	22h00											
	2h00											
	6h00											
	10h00											
Wednesday 25-Sep	14h00	To be Confirmed		86Kr12/30+ 47MeV/u					en protons			Buffer 1 UT
	18h00											
	22h00											
	2h00											
	6h00											
Thursday 26-Sep	10h00	Ne22		G41 Appli 7,5 UT E. Dessay								LINAC Tuning scanning method 20 MeV/u
	14h00											
	18h00											
	22h00											
	2h00											
Friday 27-Sep	6h00			129Xe18/45+ 47MeV/u								
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Saturday 28-Sep	2h00			G41 Appli 7 UT E. Dessay			P1368					EM
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 29-Sep	22h00											
	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
Monday 30-Sep	18h00											d+
	22h00											
	2h00											
	6h00											
	10h00											
Tuesday 1-Oct	14h00											D+ LINAC Tuning 20 MeV/u
	18h00											
	22h00											
	2h00											
	6h00											
Wednesday 2-Oct	10h00											Bascule NFS E878_23 J. E. Ducret d 20 MeV/u
	14h00											
	18h00											
	22h00											
	2h00											
Thursday 3-Oct	6h00											FALSTAFF 28 UT
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Friday 4-Oct	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 30-Sep	22h00	HORS OPERATION										
	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
Tuesday 1-Oct	18h00											
	22h00											
	2h00											
	6h00											
	10h00											
Wednesday 2-Oct	14h00											
	18h00											
	22h00											
	2h00											
	6h00											
Thursday 3-Oct	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
	2h00											
Friday 4-Oct	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

Prepared by :
O. Danna
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :
I. Monnet
Director
CIMAP

F. Lemaire
Head of
Installation
GANIL

Approved by :
F. Farget
Deputy Director
GANIL

**P. Roussel-
Chomaz**
Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIB E	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 5-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Sunday 6-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Monday 7-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Tuesday 8-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Wednesday 9-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Thursday 10-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Friday 11-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Saturday 12-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Sunday 13-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Monday 14-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Tuesday 15-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Wednesday 16-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
Thursday 17-Oct	2h00										
	6h00										
	10h00										
	14h00										
	18h00										
22h00											
	2h00										
	6h00										

E. Clément
Beam
Coordinator
GANIL

Prepared by :
O. Danna
Scheduling
Coordinator
Operation

A. Mery
Beam
Coordinator
CIMAP

A. Dubois
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

Verified by :
I. Monnet Director
CIMAP

F. Lemaire Head of
Installation
GANIL

Approved by :
F. Farget
Deputy Director
GANIL

**P. Roussel-
Chomaz**
Director GANIL

Buffer
2 UT

E859_22
M. Kerveno
d
47uAmps
5,5 UT
GraPhEME

TEST
Sans
Faisceau*

D+
LINAC Tuning

20 MeV/u

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIB E	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC		
Friday 18-Oct	10h00										E859_22		
	14h00							M. Kerveno					
	18h00							d					
	22h00							47uAmps					
Saturday 19-Oct	2h00												24 UT
	6h00												GrPhEME
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Sunday 20-Oct	22h00												
	2h00												
	6h00												
	10h00												
Monday 21-Oct	14h00												
	18h00												
	22h00												
	2h00												
Tuesday 22-Oct	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Wednesday 23-Oct	22h00												
	2h00												
	6h00												
	10h00												
Thursday 24-Oct	14h00												
	18h00												
	22h00												
	2h00												
Friday 25-Oct	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Saturday 26-Oct	22h00								Hors OPERATION				
	2h00												
	6h00												
	10h00												

E. Clément
 Beam
 Coordinator
 GANIL

Prepared by :
O. Danna
 Scheduling
 Coordinator
 Operation

A. Mery
 Beam
 Coordinator
 CIMAP

A. Dubois
 Scheduling
 Coordinator
 Exp. areas

Verified by :
I. Monnet
 Director
 CIMAP

F. Lemaire
 Head of
 Installation
 GANIL

Approved by :
F. Farget
 Deputy Director
 GANIL

**P. Roussel-
 Chomaz**
 Director GANIL