

Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	
	2h00					
Monday 4-Nov	6h00		Mise EN OPERATION			
	10h00		Reglage d1+			
	14h00					
	18h00				d1+	
	22h00					
Tuesday 5-Nov	2h00					LINAC Tuning
	6h00					
	10h00					
	14h00					20 MeV/u
	18h00					
Wednesday 6-Nov	22h00					
	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
Thursday 7-Nov	18h00					
	22h00					
	2h00					Bascule NFS
	6h00					
	10h00					E859_22 M. Kerveno GraPhEME 2UT
Friday 8-Nov	14h00					
	18h00					
	22h00					
	2h00				3UT	
	6h00				Buffer EM 54 G. Normand Cavit� HS	
Saturday 9-Nov	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
	2h00				Bascule NFS	
Sunday 10-Nov	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00				E875_23 I. Ipatova d 40 MeV 47uAmps MEDLEY	
	22h00					
Monday 11-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
Tuesday 12-Nov	22h00					
	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00				20 UT	
Wednesday 13-Nov	18h00					
	22h00					
	2h00					
	6h00					
	10h00					

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Cl�ment Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
				F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel- Chomaz Director GANIL

Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	
Thursday 14-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					Reglage 40Ar
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 15-Nov	2h00			Stand-by		
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Saturday 16-Nov	2h00		Buffer 4 UT			
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Sunday 17-Nov	2h00			40Ar LINAC Tuning		
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Monday 18-Nov	2h00	7 MeV/u				
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Tuesday 19-Nov	2h00		Commutation S3			
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Wednesday 20-Nov	2h00	Reglage p1+				
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 21-Nov	2h00		H. Savajols LHSNCF24			
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 22-Nov	2h00	10 UT S3 CF24 4kW				
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Saturday 23-Nov	2h00		NFS Irradiation EM 59 (Bacri) 3 UT (Aux S3)			
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Sunday 24-Nov	2h00	Buffer				
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					

Prepared by :		Verified by :		Approved by :	
E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL
				F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel- Chomaz Director GANIL

Date	hour	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC	
Monday 25-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Tuesday 26-Nov	2h00					H. Savajols LHSNCF24 30 W 3,5 UT
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					Buffer
Wednesday 27-Nov	2h00					H. Savajols Synchro Rotation Target
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Thursday 28-Nov	2h00					S3 S3N-Pro 100W 7,5 UT
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					
Friday 29-Nov	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00				40Ar LINAC Tuning	
Saturday 30-Nov	2h00				0.75 MeV/u	
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00				H. Savajols LHSNCF24 30 W 3,5 UT	
Sunday 1-Dec	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00				Misc HORS OPERATION	
Monday 2-Dec	2h00					
	6h00					
	10h00					
	14h00					
	18h00					
	22h00					

Prepared by :		Verified by :		Approved by :			
E. Clément Beam Coordinator GANIL	O. Danna Scheduling Coordinator Operation	A. Mery Beam Coordinator CIMAP	A. Dubois Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	F. Lemaire Head of Installation GANIL	F. Farget Deputy Director GANIL	P. Roussel- Chomaz Director GANIL