

Beam Schedule 2025 1.0.4.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	TEST	ARIBE	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 15-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 16-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 17-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 18-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 19-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 20-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 21-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 22-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 23-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 24-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 25-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 26-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 27-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 28-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 29-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 30-mars	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											

Prepared by: E. Clément (Beam Coordinator GANIL), A. Savalle (Scheduling Coordinator Operation), V. Pacary (Beam Coordinator CIMAP), S. Gautrot (Scheduling Coordinator Exp. areas)

Verified by: I. Monnet (Director CIMAP), F. Lemaire (Head of Installation GANIL)

Approved by: F. Farget (Deputy Director GANIL), P. Roussel-Chomaz (Director GANIL)

Beam Schedule 2025 1.0.4.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	TEST	ARIBE	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Monday 31-mars	2h00		Changement Chambre									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 1-avr	2h00		Degazage									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 2-avr	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 3-avr	2h00				Tuning booster							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 4-avr	2h00				12C							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 5-avr	2h00		Tuning ECR4	Buffer 4UT								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 6-avr	2h00		Tuning C02 ¹²⁹ Xe ¹⁹⁺	Stand-by /								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 7-avr	2h00	Changement de chambre		CSS1+CSS2 ¹²⁹ Xe ^{18/44/46}	50MeV/u							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 8-avr	2h00	Degazage			Tuning CIME 12C4+	8,75 MeV/u						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 9-avr	2h00	Degazage		Appli 12,5 UT G41			D5 (D. Gruyer)					hors opération
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 10-avr	2h00	Tuning ECR4 12C4+		Buffer								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 11-avr	2h00	Tuning C01 12C4+	EM 154 R.Levallois	Buffer								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 12-avr	2h00		Tuning ECR4 129Xe	¹² C4+ CSS1 13,7 MeV/u	E881_23 2 UT							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 13-avr	2h00		Tuning C02 ¹²⁹ Xe ²³⁺ 0,7MeV/u	D5								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 14-avr	2h00	IRRSUD ¹²⁹ Xe ²³⁺ 0,7MeV/u		E881_23 D. Gruyer S. Dell'Aquila 13UT D5								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 15-avr	2h00	P1383 D.J. Cerico 12UT Irradiation Plaques (Four)	EM156 (A. Savalle)	INDRA FAZIA								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 15-avr	2h00		EM155 THI (A. Savalle) Point arrêt L3CF12									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											

Prepared by: E. Clément (Beam Coordinator GANIL), A. Savalle (Scheduling Coordinator Operation), V. Pacary (Beam Coordinator CIMAP), S. Gautrot (Scheduling Coordinator Exp. areas), I. Monnet (Director CIMAP), F. Lemaire (Head of Installation GANIL).
 Verified by: F. Farget (Deputy Director GANIL), P. Roussel-Chomaz (Director GANIL).
 Approved by: F. Farget, P. Roussel-Chomaz.

Beam Schedule 2025 1.0.4.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	TEST	ARIBE	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Wednesday 16-avr	2h00								P1423 (Zettergren) COLIMACON L3 He, Ar 15 UT			
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 17-avr	2h00	Tuning C01 12C4+										
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 18-avr	2h00	EM 154 R.Levallois	Commissioning Grazing Inc.									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 19-avr	2h00		P1405 C.Grygiel									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 20-avr	2h00		Tuning ECR4	Switch	Radiobiology D1							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 21-avr	2h00		Tuning C02 16O5+	Standby	9 UT							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 22-avr	2h00	12C4+ 0,98MeV/u			P1360 (1UT) P1396 (2UT) P1398 (1UT) DosiBio (1UT) P1404 (1UT) P1355 (0,5UT) P1373 (1UT)							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 23-avr	2h00	Commissioning new set-up for very low flux irradiation			Buffer 1UT							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 24-avr	2h00	P1386 M.L.Gallin-Martel			Z							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 25-avr	2h00	Changement de chambre			E863_22 G21 15N CIME							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 26-avr	2h00	Degazage			Beam on Nanogan							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 28-avr	2h00	Tuning ECR4 36Ar			Tuning CIME 1502+ 1,8 MeV/u 1e6pps							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 29-avr	2h00	Tuning C01 36Ar, 10+ 0,98MeV/u			E863_22 Ch. Fougère A.S. Benitez							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 30-avr	2h00	P1412 L.Goodwin			1502+ 1,8 MeV/u G21 CATS 1e6pps							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 1-mai	2h00	Irradiation sur plaques			Buffer 3UT							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											

Prepared by: E. Clément (Beam Coordinator GANIL), A. Savalle (Scheduling Coordinator Operation), V. Pacary (Beam Coordinator CIMAP), S. Gautrot (Scheduling Coordinator Exp. areas), I. Monnet (Director CIMAP), F. Lemaire (Head of Installation GANIL), F. Farget (Deputy Director GANIL), P. Roussel-Chomaz (Director GANIL)

Verified by: [Signatures]

Approved by: [Signatures]

Beam Schedule 2025 1.0.4.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	TEST	ARIBE	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Friday 2-mai	2h00	P1391 X.Deschanel										
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 3-mai	2h00	Irradiation sur plaques et four		D1 P1398 (3UT) dosi (1UT) P1425 (1,5UT) Test P1407 (1UT)			Not available					
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 4-mai	2h00	P1409 A.Azeddioui		7 UT Radiobio								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 5-mai	2h00	Irradiation sur plaques et four		Buffer 1UT								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 6-mai	2h00			CSS1 Solo 13,7 MeV/u								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 7-mai	2h00			D6 Com MUGAST M. Assié EMXXX 6 UT								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
HORS OPERATION												
Thursday 8-mai	2h00											P1416 (Moingeon) IGLIAS L5 Ar 6 UT
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 9-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 10-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 11-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 12-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 13-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 14-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 15-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 16-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 17-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											

Prepared by: E. Clément (Beam Coordinator GANIL), A. Savalle (Scheduling Coordinator Operation), V. Pacary (Beam Coordinator CIMAP), S. Gautrot (Scheduling Coordinator Exp. areas), I. Monnet (Director CIMAP), F. Lemaire (Head of Installation GANIL).
 Verified by: F. Farget (Deputy Director GANIL), P. Roussel-Chomaz (Director GANIL).
 Approved by: [Signatures]

Beam Schedule 2025 1.0.4.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	Aux	SME	TEST	ARIBE	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Sunday 18-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Monday 19-mai	2h00								P1410 (Vizcaino) IMAGERI L4 N, Ar, Xe 15 UT			
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Tuesday 20-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Wednesday 21-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Thursday 22-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Friday 23-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Saturday 24-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											
Sunday 25-mai	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
	22h00											

Prepared by: **E. Clément** Beam Coordinator GANIL
A. Savalle Scheduling Coordinator Operation
V. Pacary Beam Coordinator CIMAP
S. Gautrot Scheduling Coordinator Exp. areas
 Verified by: **I. Monnet** Director CIMAP
F. Lemaire Head of Installation GANIL
 Approved by: **F. Farget** Deputy Director GANIL
P. Roussel-Chomaz Director GANIL

