

Accelerators Schedule
from November 2nd to November 30th, 2026
Update : October 21st, 2026

formulaire DIR-024-A

Beam_Schedule_2026_4.1.0.xlsx

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC	hour
Monday 2-Nov	2h00	Tuning ECR4 16O5+										2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
Tuesday 3-Nov	22h00	Tuning C01 16O5+ 0,98 MeV/u										22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
Wednesday 4-Nov	18h00	TP Université Caen J. Gibelin										18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
Thursday 5-Nov	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
Friday 6-Nov	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
Saturday 7-Nov	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
Sunday 8-Nov	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
Monday 9-Nov	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
Tuesday 10-Nov	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
Wednesday 11-Nov	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
Thursday 12-Nov	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
Friday 13-Nov	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
Saturday 14-Nov	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00

Prepared by :

T. Roger
Beam
Coordinator
GANIL

A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation

V. Pacary
Beam
Coordinator
CIMAP

S. Gautrot
Scheduling
Coordinator
Exp. areas

I. Monnet
Director
CIMAP

G. Sénécal
Head of
Installation
GANIL

H. Savajols
Director GANIL



formulaire DIR-024-A

Prepared by :			Verified by :		Approved by :
T. Roger Beam Coordinator GANIL	A. Savalle Scheduling Coordinator Operation	V. Pacary Beam Coordinator CIMAP	S. Gautrot Scheduling Coordinator Exp. areas	I. Monnet Director CIMAP	G. Sénécal Head of Installation GANIL
					
					

Accelerators Schedule
from November 2nd to November 30th, 2026
Update : October 21st, 2026

formulaire DIR-024-A

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Aux.	ARIBE	LINAC source p.d	LINAC source 1/3	LINAC	hour
Sunday 29-Nov	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00										Buffer 3 UT	2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
Monday 30-Nov	22h00											22h00
	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
Tuesday 1-Dec	2h00											2h00
	6h00											6h00
	10h00											10h00
	14h00											14h00
	18h00											18h00
	22h00											22h00
	2h00											2h00
HORS OPERATION												

T. Roger
Beam
Coordinator
GANIL



Prepared by :


A. Savalle
Scheduling
Coordinator
Operation



V. Pacary
Beam
Coordinator
CIMAP




S. Gautrot
Scheduling
Coordinator
Exp. areas



Verified by :

I. Monnet
Director
CIMAP



G. Sénécal
Head of
Installation
GANIL



Approved by :

H. Savajols
Director GANIL

